Приложение № 16

к Муниципальному контракту

№ ______________

от_______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение работы по строительству объекта капитального строительства, поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская»
Одинцово 2021 г.
	№№

п/п
	Наименование

требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

	1.1.
	Основание для выполнения работы
	Государственная программа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 16.10.2018 № 753/37 
Муниципальная программа Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденная постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1268 

	1.2.
	Адрес объекта 
	Московская область, Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул.Кутузовская

	1.3.
	Наименование объекта
	Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест 

	1.4.
	Заказчик работ
	Администрация Одинцовского городского округа Московской области 

	1.5.
	Исполнитель работ
	Определяется по итогам проведения конкурса в электронном виде на право выполнения работ

	1.6.
	Источник финансирования
	Бюджет Одинцовского городского округа, Бюджет Московской области

	1.7.
	Вид строительства
	Новое строительство 

	1.8.
	Вид работ
	1.Инженерные изыскания (геодезические, геологические, экологические)

2. Проектная документация. 

3. Проект благоустройства.

4. Проект интерьеров.
5. Подраздел Система «Безопасный регион».

6. Экспертиза результатов инженерных изысканий, проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

7. Подготовка ведомости объемов работ и проекта сметы контракта в порядке, установленном  приказом Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр.
8. Подготовка паспорта отходов I-IVклассов опасности на каждый вид ОССиГ (в случае образования ОССиГ I-IVклассов опасности) или материалы отнесения отходов к V классу опасности (в случае образования отходов V классу опасности).

9. Ведомость образования отходов с разделением по видам или группам однородных ОССиГ и классам их опасности, подготовленную на основании соответствующих разделов проектной документации.
10. Рабочая документация.

11. Строительство ОКС.

12. Поставка немонтируемого оборудования.

	1.9.
	Термины и определения


	В настоящем Техническом задании используются следующие термины и определения (в тексте выделены курсивом):

1. Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме, в виде чертежей (схем), определяющая в полном объеме архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для возведения ОКС.

2.  Рабочая документация - совокупность комплектов рабочих чертежей, необходимых для строительства ОКС, дополненных прилагаемыми и ссылочными документами.

3. Территория проектирования – территория, в отношении которой выполняется работа, предусмотренная настоящим Техническим заданием.

4. Проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах, в объемах, предусмотренных настоящим Заданием на проектирование, и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства.

5. Требования к благоустройству – п.2.5 настоящего Технического задания, содержащий характеристики и параметры элементов благоустройства, их взаиморасположения, иные требования и ограничения к организации территории, в соответствии с которыми выполняются архитектурные и технологические решения проектной документации, Проект благоустройства.

6. Элементы объекта благоустройства – существующие и создаваемые конструктивные и функциональные составляющие благоустраиваемой территории.

7.  ОКС – объекты капитального строительства:
ОКС I (объект капитального строительства) - Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул.Кутузовская;
ОКС II – контрольно-пропускной пункт;
ОКС III –  вспомогательные здания и сооружения инженерно-технического обеспечения ОКС I, размещаемые на Территории проектирования в целях функционирования ОКС I, проектно-сметную документацию на размещение которых выполняет Исполнитель в объемах необходимых и достаточных для строительно-монтажных работ  - модульная котельная 
8. Проект интерьеров - материалы в текстовой и графической форме, содержащие описание и визуализацию функциональных дизайнерских решений ОКС, с чертежами помещений описанием всех деталей будущего интерьера, включая отделочные материалы.

9. Требования к интерьерам – п.2.6 настоящего Технического задания, содержащий характеристики и параметры внутренней отделки, мебели и оборудования, их взаиморасположения, иные требования и ограничения к внутренней организации помещений, в соответствии с которыми выполняются архитектурные и технологические решения проектной документации, Проект интерьеров.

10. Техническое задание – задание на проектирование ОКС.

11. Технологическое задание – документ в текстовой форме – приложение 2 к настоящему Техническому заданию, содержащий характеристики и параметры ОКС, в соответствии с которыми выполняется архитектурные решения проектной документации. 
12. Система «Безопасный регион» - система технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления.
13.  ОССиГ – отходы строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунты.
14. ИСОГД – информационная система по обеспечению градостроительной деятельности в Московской области.

15. РПГУ – портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

16. ЦБС – Центр бюджетного строительства Московской области.

	1.10.
	Требования к выполнению строительно-монтажных работ
	Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. В местах производства ремонтных работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; обеспечивать своевременный вывоз строительного мусора, не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или газонах. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового готовых объектов в эксплуатацию. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также стандартов безопасности труда, правил и типовых инструкции по охране труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса); правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и  нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний: технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. Продолжительность рабочего дня для персонала Подрядчика не должна превышать норму, установленную ТК РФ.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать проектно-сметной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами - санитарными нормами и правилами (СанПиН), строительными нормами и правилами (СНиП), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ) и др. Возвратные материалы остаются у Подрядчика, не подлежат вторичному использованию.

Требования по гарантии качества: гарантия предоставляется в полном объеме на все работы и материалы – 5 (пять) лет с момента подписания Акта приемки объекта капитального строительства. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

	1.11.
	Границы и площадь выполнения работ
	Территория проектирования -  земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010336:38826
площадь земельного участка – 1,0896 га

категория земель – земли населенных пунктов;

вид разрешенного использования – дошкольное, начальное и среднее общее образование

Территория благоустройства – территория подготовки Подрядчиком концептуальных предложений по комплексному благоустройству, реализация которых будет осуществлена Заказчиком за счет собственных средств одновременно с реализацией ОКС: благоустраиваемые участки улично-дорожной сети, места временного хранения автотранспортных средств для преподавателей и родителей в соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию.

Территория временного хранения легкового автотранспорта для посетителей –  не менее 10м/м  на Территории благоустройства;

Примечание:

1) Подрядчик в течении 14 календарных дней от начала выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, выполняет схему с указанием:
· огораживаемой территории ОКС;
· 2 рассредоточенных въездов и входов на Территорию проектирования;
· мест временного хранения автотранспортных средств для воспитателей  и родителей (определить проектом);
· мест размещения объектов инженерной инфраструктуры за границами огораживаемой территории ОКС (в случае необходимости их размещения в целях функционирования ОКС);
2) Не позднее чем через 14 календарных дней от начала выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, Подрядчик передает Заказчику схему, указанную в пункте 1 настоящих примечаний.

3) После поступления от Подрядчика, схему, указанную в пункте 1 настоящих примечаний, Заказчик при отсутствии замечаний согласовывает для дальнейшей проработки, включающей размещение ОКС и элементов благоустройства, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

4) Заказчик обеспечивает формирование и постановку на кадастровый учёт земельного участка для размещения мест временного хранения автотранспортных средств до обращения за разрешением на строительство.
сведения о современном состоянии, использовании и характеристиках рельефа территории, на которую планируются проектные работы:

· Территория пректирования покрыта порослью деревьев  и кустарника малоценных лиственных пород, со сложившимися протопами и дорожками; 

· рельеф Территории проектирования - активный рельеф с севера к югу участка (разрытия, копани с участками воды на поверхности) 

сведения о сохранении/сносе существующих зданий, строений сооружений:  

На Территории проектирования расположено свайное поле подлежащее демонтажу.
Примечание:

1) Подрядчик выполняет обследование свайного поля для принятия решения о дальнейшем использовании или демонтаже.
сведения о сохранении/сносе существующих линейных объектах инженерной инфраструктуры:  

Территория проектирования свободна от линейных объектов инженерной инфраструктуры

Примечание:

1)В случае обоснованной Подрядчиком необходимости (выявления в ходе проектирования на Территории проектирования  объектов (капитальных, некапитальных, нестационарных, линейных, находящихся в собственности третьих лиц, функционально не связанных с планируемым ОКС,  демонтаж, снос, вынос с Территории проектирования необходим в целях получения положительного заключения экспертизы) разработка соответсвующего раздела проекта выполняется Подрядчиком на основании дополнительного соглашения к муниципальному контракту
Территория проектирования ограничена:

· с севера - многоэтажной жилой застройкой

· с юга – территория школы

· с востока – многоэтажной жилой застройкой;

· с запада - многоэтажной жилой застройкой

Схема Проектируемой территории – Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.


	1.12.
	Планировочные ограничения, существующие зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ)  
	 - санитарно-защитные зоны, установленные в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, отсутствуют 
Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов с учетом границ посадочных поверхностей ограничения высоты препятствий аэродрома Внуково. (согласование размещения ОКС выполняется в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ до направления проектной документации на государственную экспертизу);
Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома Остафьево. (согласование размещения ОКС выполняется в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации,  Законом Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ до направления проектной документации на государственную экспертизу)
Примечание:

Заказчик предоставляет Подрядчику согласования в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, приказом Минобороны Российской Федерации от 10.01.2015 № 1, Законом Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ до направления проектной документации на экспертизу.

Земельный участок частично расположен в границах зоны воздействия шума.

Примечание:

· Подрядчик при выполнении работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, выполняет шумовые замеры для определения уровня шумового воздействия и подготавливает обоснование возможности размещения ОКС на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0010336:38826.
Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей
Примечание:
Заказчик для выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, до направления проектной документации на государственную экспертизу, обеспечивает предоставление Подрядчику документов, подтверждающих в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 отсутствие на Территории проектирования охранных зон объектов инженерно-технического обеспечения.
в соответствии с Градостроительным планом земельного участка № РФ-50-3-68-0-00-2020-35294от 16.06.2020:
· При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать охранные зоны инженерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии). Вынос инженерных коммуникаций возможен по ТУ эксплуатирующих организаций. При наличии охранных зон ЛЭП и/или иных электрических сетей размещение зданий, строений, сооружений возможно при получении письменного решения о согласовании сетевых организаций.  
· Объекты капитального строительства разместить с учетом возможного негативного воздействия планируемого объекта на прилегающие территории, а также с учетом возможного негативного воздействия объектов, расположенных на прилегающих территориях,  на планируемый объект. 
· Точка подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения согласно информации  о технических условиях эксплуатирующих организаций.  
· Подготовку проектной документации осуществлять в соответствии с требованиями законодательства на основании результатов инженерных изысканий.  
· Архитектурно-градостроительный облик объекта(ов) капитального строительства подлежит согласованию в случаях, установленных положением, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.12.2019 г. № 1042/39. Виды объектов  капитального строительства, указанные в п. 7 положения, рассмотрению не подлежат.  
· Предусмотреть стоянки автотранспорта на расчетное число машиномест в соответствии с действующими нормативами. 
· Проектирование выполняется в соответствии с законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах". 
· Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) должны проводиться  в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".  
· Проектирование и строительство выполняются в соответствии с требованиями Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 г. № 500-1143 "Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП"; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 "О введении в действие санитарных правил  и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"; СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 г. № 45). 
· Проектирование выполняется в соответствии со ст. 11 Правил землепользования  и застройки территории.  
· Земельный участок расположен в территориальной зоне: О-2 – зона специализированной общественной застройки. Зона специализированной общественной застройки О-2 установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения
· Правила землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области утверждены  решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области  от 30.04.2020 г. № 24/16 "Об утверждении Правил землепользования и застройки территории  (части территории) Одинцовского городского округа  Московской области и признании утратившими силу некоторых  решений Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области  и  Совета депутатов городского округа Звенигород Московской области". 
· Земельный участок расположен во 2-м поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы, подлежит уточнению с учетом нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
· Расположение земельного участка в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения подлежит уточнению с учетом нормативных правовых актов  по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Ограничения использования земельного участка в границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения определены нормативными правовыми актами по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Примечание:

1) Заказчик обеспечивает согласование автомобильных примыканий к существующим участкам уличной сети, выполненных Подрядчиком при выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до выполнения согласований, указанных в пунктах 2.15-2.17 настоящего Технического задания.


	1.13.
	Транспортные условия
	транспортная доступность (существующая): - въезды на Территорию проектирования с внутриквартальных проездов с южной стороны;
описание участков транспортной сети, по которым планируется организация транспортной доступности: 
· предусмотреть 2 рассредоточенных въезда и входа в соответствии со схемой размещения проездов и проходов, передаваемой Подрядчику Заказчиком в составе Исходных данных (въезды предусматривать только с существующих участков улично-дорожной сети)
· предусмотреть въезд на места временного хранения автотранспортных средств для преподавателей и родителей в соответствии со схемой размещения проездов и проходов, передаваемой Подрядчику Заказчиком в составе Исходных данных
пешеходная доступность (существующая) от остановочных пунктов общественного транспорта, пешеходных коммуникаций до Территории проектирования: остановка «Микрорайон Новая Трехгорка» с восточной стороны Территории проектирования. Пешеходный маршрут благоустроен. 

Примечание:

1) В случае обоснованной необходимости Подрядчик по согласованию с Заказчиком может изменить местоположение транспортных примыканий - 2 рассредоточенных въездов на Территорию проектирования.
2) Подрядчик в течение 14 календарных дней от начала выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, выполняет схему с указанием:
· огораживаемой территории ОКС;
· 2 рассредоточенных въездов и входов на Территорию проектирования существующих или предложение по изменению местоположения примыканий – въездов на территорию проектирования;
· мест временного хранения автотранспортных средств для преподавателей и родителей;
· подхода к Территории проектирования от остановочного пункта;
3) Подрядчик согласовывает с Заказчиком схему, указанную в пункте 1 настоящих примечаний. 
описание участков пешеходной сети, по которым планируется организация доступности, с учетом МГН: существующая ул. Кутузовская: покрытие является асфальтовым (твердым) шириной не менее 2,0 м. На участке планируемой Заказчиком пешеходной сети от Территории проектирования до автобусной остановки, до мест временного хранения автотранспортных средств, для въездов и входов на Территорию проектирования от существующей улично-дорожной сети будет обеспечено функциональное освещение (для обеспечения комфортности и безопасности), твердое покрытие, ширина основного пути не менее 2 м, ширина второстепенных пешеходных дорожек не менее 1,5 м с продольным уклоном не более 5%, пандусы и съезды при перепадах высот, тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходном пути.
Примечание:

1) Подрядчик выполняет концептуальные предложения по благоустройству Территории благоустройства.  
Проект благоустройства и его реализация осуществляются Заказчиком за счет собственных средств до ввода в эксплуатацию ОКС, в отношении которого составлено настоящее Технического задания.

	1.14.
	Инженерные изыскания
	Инженерные изыскания для подготовки проектной документации должны обеспечивать получение:

1) материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения;

2) материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных процессов и явлений, разработки схемы (проекта) инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства или реконструкции объекта;

3) исходных данных для расчетов оснований, фундаментов и конструкций, а также для проектирования сооружений инженерной защиты, выполнения земляных работ и принятия окончательных проектных решений при подготовке, экспертизе, согласовании и утверждении проектной документации.

Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. 

Выполнить в соответствии СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения в объемах необходимых и достаточных для получения положительного заключения экспертизы и получения разрешения на строительство, в т.ч.:

инженерно-геодезические изыскания

инженерно-геологические изыскания
инженерно-экологические изыскания



	1.15.
	Технико-экономические показатели, характеристики

объекта капитального строительства
	Параметры рассматриваемого настоящим Техническим заданием нового ОКС должны быть выполнены в соответствии Технологическим заданием (приложение 2 к настоящему Техническому заданию).

Основные параметры рассматриваемого настоящим Техническим заданием нового ОКС:

общая площадь объекта: не более кв.м 5000
количество обучающихся: 400 чел. 

количество работников: ориентировочно 80 человек
количество этажей: не более 4 этажей (не более 3 наземных этажей, не более 1 подземного/технического этажа);
конструктивное решение технического этажа и технологического подполья выполнить без отсыпки части помещений до высоты 1,8 м и менее.

	1.16.
	Технико-экономические показатели, характеристики благоустройства
	Технико-экономические показатели благоустройства выполнить в соответствии с требованиями и определениями, установленными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципального образования Московской области, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования, Законом  Московской области от 22.10.2009  № 121/2009-ОЗ (ред. от 13.12.2019) «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области»,с учетом проектной документации. На Территории проектирования предусмотреть:

1. озеленение из расчета 50-20% площади территории, свободной от застройки (снижение озеленения до 20% площади территории, свободной от застройки, допускается только в городах в условиях сложившейся (плотной) городской застройки);

2. зону игровой территории, включающей в себя 6 групповых площадок (индивидуальные для каждой группы) из расчета не менее 7,0 кв.м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) и не менее 9,0 кв.м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)) и физкультурную площадку (одну или несколько в зависимости от вместимости дошкольных образовательных организаций и программой проведения спортивных занятий);
3. на территории каждой групповой площадки теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка (для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв.м);

4. хозяйственную зону со стороны входа в производственные помещения столовой с самостоятельным въездом, оборудованную площадкой для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания; 

5. место для колясок и санок, защищенное навесом;
6. въезды и входы на Территорию проектирования, проезды, дорожки, в том числе к контейнерной площадке для сбора мусора с асфальтовым и (или) бетонным или другим твердым покрытием;

7. ограждение (периметральное и декоративное (при необходимости);
8. функциональное и архитектурное освещение.
9. Элементы информации и навигации.
Примечание:

1) предложения по благоустройству за границами Территории проектирования выполняются Подрядчиком в объеме, необходимом и достаточном для их реализации Заказчиком за счет собственных средств одновременно с реализацией ОКС;
2) мероприятия по благоустройству за границами Территории проектирования могут быть включены Подрядчиком по решению Заказчика в Проектную документацию только в информационных целях;
3) мероприятия по благоустройству за границами Территории проектирования могут быть включены Подрядчиком по решению Заказчика в Проект благоустройства и сметную документацию в виде обособленного этапа, выполняемого Заказчиком за счет собственных средств;
концептуальные предложения в отношении территории благоустройства должны предусматривать  благоустройство участков пешеходной сети для не менее чем 2 входов на Территорию проектирования, в том числе с маршрутом от остановочного пункта общественного странспорта.

	1.17.
	Исходные данные  
	Для разработки проектной документации, проведения инженерных изысканий, и иных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, подлежит передаче от Заказчика Подрядчикелю пакет (комплект) необходимой исходно-разрешительной документации:
1. Предварительные Технические условия ресурсоснабжающих организаций на подключение к сетям инженерно-ресурсоснабжающих организаций для обеспечения в объемах, полученнных в составе градостроительного плана земельного участка, в том числе:

- ТУ на водоснабжение

- ТУ на водоотведение                      
- ТУ на теплоснабжение                    
2.Градостроительный план земельного участка № РФ 50-3-68-0-00-2020-35294 от 16.06.2020;
3. Правоуставливающие документы  на земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010336:38826.

Примечание:

1) Подрядчик при содействии Заказчика получает необходимые согласования, а также иные согласования в объемах, необходимых и достаточных для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, регистрации проектной документации в ИСОГД и получения разрешения на строительство, в соответствии с информацией, указанной в Градостроительном плане земельного участка, а также:
-
согласование автомобильных примыканий к существующим участкам уличной сети, выполненным Подрядчикелем при выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-
утвержденную схему благоустройства в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;

-
решение и план-график реализации благоустройства за границами Территории проектирования за счет собственных средств Заказчика.

2)Заказчик обеспечивает присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договоров технологического присоединения.


	1.18.
	Срок начала и окончания работ
	В соответствии с условиями контракта на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

	1.19.
	Выполнения работ
	Подрядчик или привлекаемая им субподрядная организация (проектная организация) должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий. При этом минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации должен быть не ниже цены работ по проектированию, определенной контрактом. За исключением случаев, перечисленных в ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.

I этап:

1) Выполнение Инженерных изысканий.

2) Выполнение Проектной   документации, Проекта интерьеров, Проекта благоустройства.
3) Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и получение свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области.
4) Экспертиза результатов инженерных изысканий, проектной документации.
5) Предоставление ведомости объемов работ и проекта сметы контракта.
6) Предоставление паспорта отходов I-IVклассов опасности на каждый вид ОССиГ (в случае образования ОССиГ I-IVклассов опасности) или материалы отнесения отходов к V классу опасности (в случае образования отходов V классу опасности).
7)  Предоставление ведомость образования отходов с разделением по видам или группам однородных ОССиГ и классам их опасности, подготовленную на основании соответствующих разделов проектной документации.
8) Регистрация документов и сведений в ИСОГД в объемах необходимых и достаточных для обращения и получения Заказчиком разрешения на строительство.

9) Представление материалов 1 этапа  работ Заказчику.
Примечание:

1) Подрядчик направляет Заказчику для передачи в Центр бюджетного строительства Московской области в составе, указанном в п.1.21 настоящего Технического задания:

-отчеты о ходе выполнения работ - не реже одного раза в три недели;

-результаты устранения замечаний, полученные по результатам рассмотрения отчета о ходе выполнения работы – не позднее чем через 5 дней после получения соответствующих замечаний.

2) Подрядчик:

-предоставляет Заказчику для направления в ЦБС в составе 15 (пятнадцатого) отчета о ходе выполнения работы (после получения положительного заключения экспертизы проектной документации) форму и материалы в объеме и виде, указанном в п.1.21 настоящего Технического задания;

-при предоставлении 15 (пятнадцатого) отчета о ходе выполнения работы Подрядчик передает исключительные права в полном объеме на использование результатов инженерных изысканий, проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, сметной документации (далее - архитектурного проекта) Заказчику.

3) Заказчик не позднее чем через 7 календарных дней со дня поступления от Подрядчика отчета и передачи исключительных прав в полном объеме на использование архитектурного проекта, указанных в пункте 2 настоящих примечаний, передает в ЦБС:

-отчет, содержащий форму и материалы в объеме и виде, указанном в п.1.21 настоящего Технического задания;

-документ, подтверждающий передачу исключительных прав в полном объеме  на использование архитектурного проекта от Подрядчика Заказчику;

-документ, подтверждающий передачу исключительных прав в полном объеме на использование архитектурного проекта от Заказчика Министерству строительного комплекса Московской области.

4) После получения документов, указанных в пункте 3, ЦБС направляет Заказчику для предоставления Подрядчику информацию:

-о получении отчета, указанного в пунктах 2,3 настоящих примечаний;

-о подтверждении получения Министерством строительного комплекса Московской области исключительных прав в полном объеме на использование архитектурного проекта.

-о наличии или об отсутствии замечаний к форме и материалам исходя из требований Правил признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования».
5) При поступлении от  ЦБС замечаний к форме и материалам Подрядчик корректирует форму и материалы, передает их Заказчику для направления в ЦБС. 

-При отсутствии информации от ЦБС о получении отчета, указанной в пункте 5 настоящих примечаний, приемка работ  Заказчиком не осуществляется.
-При обращении о согласовании архитектурно-градостроительного облика Подрядчиком должно быть обеспечено представление материалов, включающих концептуальные предложения по благоустройству Территории благоустройства, подтвержденных к реализации Заказчиком (2 схемы: схема временного благоустройства до реализации дорожной сети, предусмотренной проектом планировки территории, схема на перспективу).
6) Направление на согласование архитектурно-градостроительного облика материалов, не включающих концептуальные предложения по благоустройству Территории благоустройства, подтвержденных к реализации Заказчиком, не допускается (основание для отказа по критериям Административного регламента № 27РВ-20).
II этап:
1) Выполнение Рабочей документации.

2) Представление материалов 2-ого этапа работы Заказчику.

Примечание:

1. На 2 этапе Подрядчик направляет Заказчику для передачи в ЦБС:

· отчеты о ходе выполнения работ - не реже одного раза в три недели, содержащие информацию по каждому изменению фасадных, функционально-планировочных, технологических, интерьерных и благоустроительных решений, повлекших за собой изменения архитектурных решений здания.

2. С даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке работ по 2 этапу, являющемуся последним этапом по разработке проектной и рабочей документации, Подрядчик передает Заказчику исключительные права в полном объеме на использование документации, разработанной в соответствии с настоящим Техническим заданием (далее – документации), в том числе:

· право на воспроизведение произведения и распространение документации или ее части (дублирование, тиражирование и т.д.) для применения ее в целом или в части при строительстве иных объектов вне рамок настоящего договора, в том числе право на передачу прав на использование документации третьими лицами;

· право на публичный показ документации или ее части;

· право на переработку и доработку документации (в том числе включения в нее изменений, сокращений, дополнений силами другого Подрядчика);

· право на практическую реализацию путем строительства объекта и право на осуществление фото- и видеосъемки;

· право на передачу (уступку) всех или отдельных исключительных имущественных прав на документацию третьим лицам без дополнительного согласования с Подрядчиком;

3. Не позднее чем через 7 календарных дней от даты акта о приемке работ по 2 этапу, являющемуся последним этапом по разработке проектной и рабочей документации, Заказчик передает Министерству строительного комплекса Московской области исключительные права, указанные в пункте 2 настоящих примечаний.

III этап:

Строительство ОКС осуществляется в соответствии с документацией, разрабатываемой на 1 и 2 этапах. 

Поставка немонтируемого оборудования.
Примечание:

Подрядчик обеспечивает соответствие построенного ОКС документации, разработанной на 1 этапе работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

	1.20.
	Основные цели выполнения работы
	Формирование комплекта документации, в объемах необходимых и достаточных, для обеспечения подготовки рабочей документации и строительства ОКС (включая обустройство (отделку) внутренних помещений и благоустройство территории), архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения которого отвечают современным потребностям людей и направлены на создание комфортной среды. Строительство ОКС.

	1.21.
	Законодательная, нормативная и правовая база
	При выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области и муниципального образования Московской области, в том числе:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Лесной кодекс Российской Федерации;
3. Водный кодекс Российской Федерации;
4. Земельный кодекс Российской Федерации; 
5. Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
6. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

7. Свод правил, утвержденный приказом Минстроия России от 30.12.2016 №1034/пр «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»
8. Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 № 122/ГС «СП 140.13330.2012. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
9. Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

10. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями);

11. Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 
12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

13. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
14. Свод правил СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования";

15.  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

16.  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

17. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями);

18. НЦС 81-02-2014 Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства;
19. Приказ Минстроя России от 29.05.2019 N 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения»;
20. Региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области;

21. Постановление Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1022/47 «Об утверждении Положения о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области и о внесении изменения в Положение о Главном управлении архитектуры и градостроительства Московской области»;

22. Постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

23. Закон Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;

24. Постановление Правительства Московской области № 3/1 от 23.01.2014г. «Об утверждении Методических рекомендаций по внешнему виду и размещению рекламных конструкций и средств размещения информации на зданиях и сооружениях»;
31. Постановление Правительства Московской области от 27.03.2018 №195/12 Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

32. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 №11-134/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион";

33. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 №10-26/РВ Об утверждении правил подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения информации;

34. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 13.07.2017 №10-81/РВ Об утверждении Положения о системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион".
35. Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 231/9 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области» (с изм. от 03.08.2017).
36. «ПЦСН-2014 МО. Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области (с изменениями)».
иные законы, нормативные и правовые акты Московской области, муниципального образования Московской области.
37. Распоряжение Минэкологии МО от 25.02.2021 N 134-РМ «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области»

	1.22.
	Требования к представлению работы


	Последовательность действий, необходимых для обеспечения соответствия представленной в  Проектной документации  и Рабочей документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта «Безопасный регион» и правилам подключения к системе "Безопасный регион" Московской области:

1) Согласование мест установки и сцен обзора ВК в Рабочей группе по развитию системы «Безопасный регион» Администрации муниципального образования;

2) Согласование мест установки и сцен обзора ВК в Главном управлении региональной безопасности Московской области;

3) Получение ТУ на подключение системе "Безопасный регион" в Мингосуправления Московской области по официальному запросу;

4) Согласование Проектной/рабочей документации в Мингосуправления Московской области.
Результаты выполненных работ передаются Заказчику Исполнителем:
· на бумажном носителе – в четырех экземплярах (за исключением положительного заключения государственной экспертизы, передаваемого в трех экземплярах);

на электронном носителе – в 4 (четырех) экземплярах на электронном носителе (2 в формате PDF, 2 в формате AutoCAD), Word, Excel
Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде:

· текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel;

· графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD;

· сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа Гранд-смета или аналогичных.

· в целях предоставления полиграфической продукции в электронном виде и регистрации результатов работ в ИСОГД, скомплектовать материалы (в т.ч. исходные данные) на электронном носителе по видам работ и отдельным разделам в межплатформенном формате электронных документов PDF постранично и в виде единых организованных PDF-файлов (с учетом требований национальных стандартов к составу и комплектованию документации).

· файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла;

· файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования);

· не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла;

· при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла;

· архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт);

· представление части документа (не в полном объеме) не допускается;

· для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации;

· копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 51141-98 и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей;

· каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения);

· файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей;

Требования к представлению документации, подтверждающей выполнение работ 1 этапа работы:

1. Результатом выполнения 1 этапа работы, предусмотренных настоящим Техническим заданием являются документы:

Проектная документация в составе и содержании разделов, установленном  постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы и не имеющая противоречий с:

- настоящим Техническим заданием и Технологическим заданием, являющимися приложениями к настоящему Техническому заданию;

- положительным заключением государственной экспертизы;

- Свидетельством о согласовании  архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;

- согласованием с Главным управлением региональной безопасности Московской области;

- согласованием Мингосуправления Московской области;

- Проектом интерьеров;

- Проектом благоустройства.

1) Результаты инженерных изысканий, в количестве, определенном настоящим Техническим заданием, выполненные в соответствии с «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», на которые получено положительное заключение государственной экспертизы и не имеющих противоречий с:

        - положительным заключением государственной экспертизы;

          - Проектной документацией.

 2) Проект интерьеров в соответствии с настоящим    Техническим заданием и не имеющий противоречий с:

- положительным заключением государственной экспертизы;

- Свидетельством о согласовании  архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;

- Проектной документацией.

3) Проект благоустройства в соответствии с настоящим Техническим заданием и не имеющий противоречий с:

- положительным заключением государственной экспертизы;

- Свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;

- согласованием Министерства образования Московской области;

- согласованием с Главным управлением региональной безопасности Московской области;

- согласованием Мингосуправления Московской области;

- Проектной документацией.
      4) Положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

    5) Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства; 

· Сметная документация, выполненная в соответствии с ПЦСН-2014 МО, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы;
·  Проектной документацией;

· Проектом интерьеров;

· Проектом благоустройства.

· Регистрационный номер Проектной документации и результатов инженерных изысканий в ИСОГД.
· Согласование Министерством образования Московской области, включающим согласования:
· Перечня оборудования, мебели, иного  оснащения;
· Проекта интерьеров;
· Проекта благоустройства;
· Проектной документации (в части планировочных, технологических решений).
· Согласование Мингосуправления Московской области соответствия представленной в Проектной документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта "Безопасный регион" и правилам подключения к системе "Безопасный регион".
· Комплект отчетов о ходе проектирования, направлявшихся Подрядчиком для передачи Заказчиком в ЦБС один раз в две недели в период выполнения работы, результаты рассмотрения отчетов ЦБС, подтверждение устраненных замечаний, полученное в письменном виде от ЦБС, подтверждение ЦБС получения от Заказчика:
- отчета, содержащего форму и материалы в объеме и виде, указанном в разделе «Требования к представлению отчетов о ходе проектирования, представляемых Подрядчиком Заказчику для направления в ЦБС не реже чем один раз в две недели в течении выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием» настоящего пункта;

- документа, подтверждающего передачу исключительных прав на использование архитектурного проекта от Подрядчика Заказчику;

- документа, подтверждающего передачу исключительных прав в полном объеме на использование архитектурного проекта от Заказчика Министерству строительного комплекса Московской области.
Примечание:

1) Приемка Заказчиком результатов выполнения работы осуществляется только при предоставлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-14 настоящего пункта, в полном объеме. При представлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-14 настоящего пункта, не в полном объеме приемка Заказчиком результатов выполнения 1 этапа работы не осуществляется.

Требования к представлению документации, подтверждающей выполнение 2 этапа работы:

1. Результатом выполнения 2 этапа работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, являются документы:

· Рабочая документация, не имеющая противоречий с:
· настоящим Техническим заданием и Технологическим заданием, являющимся приложением к настоящему Техническому заданию;
· Проектной документацией;
· положительным заключением государственной экспертизы;
· Свидетельством о согласовании о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;
· Проектом интерьеров;
· Проектом благоустройства.
2) Согласование Мингосуправления Московской области соответствия, представленной в Рабочей документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта "Безопасный регион" и правилам подключения к системе "Безопасный регион".

· Комплект отчетов о ходе проектирования, направлявшихся Подрядчиком Заказчику один раз в две недели в период выполнения второго этапа работы.
· При отсутствии изменений в период подготовки Рабочей документации фасадных, функционально-планировочных, технологических, интерьерных и благоустроительных, конструктивных и иных решений, влекущих за собой изменения Проектной документации, Проекта интерьеров, Проекта благоустройства, Подрядчик передает Заказчику подтверждение о соответствии Рабочей документации Проектной документации, зарегистрированной в ИСОГД, Проекту интерьеров, Проекту благоустройства.

· При изменении в период подготовки Рабочей документации фасадных, функционально-планировочных, технологических, интерьерных и благоустроительных, конструктивных и иных решений, повлекших за собой изменения Проектной документации, Проекта интерьеров, Проекта благоустройства, Подрядчик передает Заказчику:

- подтверждение того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства в виде заключение организации, проводившей экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения;

- подтверждение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области о нецелесообразности аннулирования ранее выданного и выдаче нового Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.
Примечание:

1) Рабочие чертежи проекта, ведомости объемов строительных и монтажных работ, ведомости и сводные ведомости потребности в материалах передаются заказчику в трех экземплярах; объектные и локальные сметы, сборники спецификаций оборудования, чертежи металлических конструкций (КМ), технологических трубопроводов, воздуховодов, а также проектно-сметная документация на строительство зданий и сооружений, входящих в состав пускового комплекса, – в четырех экземплярах,

2) Приемка Заказчиком результатов выполнения 2 этапа работы осуществляется только при предоставлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-5 настоящего пункта, в полном объеме. При представлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-5 настоящего пункта, не в полном объеме приемка Заказчиком результатов выполнения 2 этапа работы не осуществляется.

3) В случае отказа в получении заключения, подтверждающего, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, Подрядчик обращается и получает положительное заключение экспертизы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, которое представляет Заказчику в составе документов (комплектов документов), являющихся результатом выполнения 2 этапа работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием.

4) В случае принятия Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области решения о необходимости утверждения Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика, взамен ранее выданного Подрядчик получает Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика взамен ранее выданного, которое представляет Заказчику в составе документов (комплектов документов), являющихся результатом выполнения 2 этапа работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием.

5) В случае изменения параметров и характеристик ОКС и элементов благоустройства, указанных в Проектной документации, в случае получения в период выполнения 2 этапа заключений экспертизы, Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика, технических условий и иных документов, ранее не загруженных при обращении о регистрации в ИСОГД, Подрядчик осуществляет регистрацию актуального комплекта документов в ИСОГД.

6) Состав и содержание разделов рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ, благоустройства территории и обустройства помещений с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов.

7) Содержание Рабочей документации должно полностью соответствовать Проектной документации в т.ч.  Проекту благоустройства, Проекту интерьеров.

8) Приемка Заказчиком результатов выполнения 2 этапа работы осуществляется с учетом пп. 1-7 настоящих примечаний.

Требования к представлению документации в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

· Документы в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий должны соответствовать приказу Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»

Требования к представлению документации в электронном виде для согласования архитектурно-градостроительного облика:

· Документы в электронном виде для согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и получения Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области должны соответствовать постановлению Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1042/39.

Требования к представлению Исполнителем документации  для согласования в Мингосуправления, подтверждающих соответствие представленной в Проектной документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта "Безопасный регион" и правилам подключения к системе "Безопасный регион" Московской области:

Московской области:

Последовательность действий, необходимых обеспечения соответствия представленной в Проектной документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта "Безопасный регион" и правилам подключения к системе "Безопасный регион" Московской области:

· согласование мест расстановки ВК и сцен обзора на Рабочей группе муниципального образования;

· согласование в ГУРБ Московской области п. 1, таблица с координатами ВК и словесным описанием сцен обзора по установленному шаблону;

· получение ТУ на подключение системе "Безопасный регион" в Мингосуправления по официальному запросу;

· согласование Проектной/рабочей документации в Мингосуправления Московской области.

Примечание:
1. Документы, направляемые и получаемые при выполнении действий, указанных в пункте 1 прикладываются к Проектной документации и Рабочей документации, направляются на согласование в составе прочей документации, указанной в пункте 3 в Мингосуправления Московской области

2. Требования, обязательные к соблюдению, являющиеся критериями оценки Мингосуправления Московской области:
· соответствие расположения ВК ОТТ, наличие согласования ГУРБ Московской области;
· соответствие ВК техническим требованиям согласно распоряжения Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области  от 20.10.2020 №11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной бнзопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав ситстемы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

· использование в проекте ВК, интегрированных со СКОУ и СПО системы "Безопасный регион";
· представление в Проектной документации и Рабочей документации полной картины СВН, подключенной к системе "Безопасный регион";
· обеспечение представленной в Проектной документации и Рабочей документации системой выполнения всех ОТТ проекта "Безопасный регион" и правил подключения к системе "Безопасный регион".
1. Состав документации обязательной к включению в подраздел 5 «Сети связи» Проектной документации и Рабочей документации, направляемой в Мингосуправления Московской области на согласование: 

3.1. Состав пояснительной записки:

· список используемой нормативной документации по проекту "Безопасный регион";

· описание СВН;

· описание подключения СВН к системе "Безопасный регион" со ссылкой на полученные ТУ;

· указание точки подключения к системе "Безопасный регион";

· требования к системе передачи данных (СПД);

· указание требуемой пропускной способности канала в зависимости от количества ВК в СВН;

· общие требования к выполнению работ по поставке, монтажу и пуско-наладке СВН, а также подключению СВН к системе "Безопасный регион;

· при подключении по типу-1 требования к серверному оборудованию МЦВД в соответствии с ОТТ, письмо владельца МЦВД о возможности подключения ВСВН к указанному МЦВД;

· при подключении по типу-2 Технические характеристики видеосервера с указанием соответствия ОТТ;

· описание и расчет требуемого объема хранилища в соответствии с ОТТ;

· технические характеристики видеокамер, соответствующие ОТТ с разделением по типам;

· требование к совместимости всего оборудования с СПО Системы «Безопасный регион»;

· описание системы мониторинга распределительных шкафов и активного телекоммуникационного оборудования.

3.2.Графическая часть:

· структурная схема СВН;

· схема интеграции СВН с Системой «Безопасный регион» с определением зон ответственности;

· план обзора видеонаблюдения (расположение ВК/видеопанелей/серверов на объекте);

· план трассы прокладки кабеля (может быть совмещен с п.3);

· схема крепления видеокамер/видеопанелей;

· кабельный журнал;

· схемы распределительных шкафов/стоек с наличием ИБП;

· схема разварки ВОЛС и распиновки UTP.

1) Спецификация:

2) соответствие кол-ва ВК/видеопанелей/серверов с Проектной документацией;
3) Соответствие кол-ва жестких дисков в серверах с Проектной документацией.
Требования к регистрации Исполнителем документации в ИСОГД:

· Требования к комплекту документов, подлежащих регистрации в ИСОГД:

· Проектная документация, оформленная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
· В составе раздела «Пояснительная записка» Проектной документации, предоставляются согласования, полученные в ходе выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, в объеме необходимом и достаточном для получения разрешения на строительство, в т.ч.:

· согласование с Межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта или с другими собственниками аэродромов, расположенных на территории Московской области (в случае планируемого строительства объекта капитального строительства на земельном участке, находящемся в пределах приаэродромной территории);
· согласование с собственниками федеральных, региональных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования (в случае необходимости строительства пересечений автомобильных дорог с другими автомобильными дорогами, примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам, необходимости строительства объектов капитального строительства в границах придорожных полос автомобильной дороги);
· согласование в соответствии с законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
· результаты инженерных изысканий;
· перечень мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия или отдельный проект, согласованный с федеральным, региональным или местным органом по охране культурного наследия (в случае необходимости строительства объекта капитального строительства на территории соответствующего объекта культурного наследия или в зоне охраны объекта культурного наследия);
· проект сокращения санитарно-защитной зоны для объекта капитального строительства и заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области о его согласовании (в случае отсутствия возможности организации санитарно-защитной зоны в соответствии санитарными нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);
· приказ об утверждении проектной документации.
· Положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о достоверности сметной стоимости.
· Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.
· Технические требования к предоставлению документов в электронном виде:
· количество файлов должно соответствовать количеству документов, представляемых заявителем;
· не допускается формирование документации по принципу «одна страница - один файл»;
· наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию документа на титульном листе и составу проекта;
· текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования;
· графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
· каждый файловый документ в электронном виде включает: 
- содержание и поиск данного документа; 

- закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц и рисунков;

· структура электронного документа: 
- папка-каталог «Проектная документация» 

- папка-каталог «Результаты инженерных изысканий» 

- папка-каталог «Титульные листы»; 

· состав и содержание папки-каталога «Проектная документация» должны соответствовать составу разделов проектной документации, каждый раздел проектной документации должен содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок должны соответствовать названиям разделов;
· состав и содержание папки-каталога «Результаты инженерных изысканий» должны соответствовать видам работ по инженерным изысканиям, каждый вид работ по инженерным изысканиям должен содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок должны соответствовать видам работ по инженерным изысканиям;
· документы, указанные в пунктах 10.2,10.3 раздела 10, п.п 1 и 2 п.11.1, дефис 2 и 3 п.11.2 раздела 11 и в разделе 12 - представляются исключительно в виде электронных образов, полученных с оригиналов бумажных документов, с сохранением всех аутентичных признаков подлинности - графической подписи лица, печати, углового штампа бланка - в соответствии со следующими требованиями: 
- в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi 

- в режиме полной цветопередачи 

- в формате .pdf 

· документы могут передаваться: 
· в виде электронных образов, полученных с оригиналов бумажных документов и заверенных усиленной квалифицированной подписью заявителя;

· в виде электронных образов, полученных с оригиналов бумажных документов и заверенных усиленной квалифицированной подписью заявителя, а также заверенных усиленной квалифицированной подписью руководителя государственной или негосударственной экспертизы, выдавшей положительное заключение на проектную документацию и/или результаты инженерных изысканий; 

· в виде электронных документов, формируемых с использованием специального программного обеспечения и заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, участвующих в разработке проектной документации, осуществляющего(щих) нормоконтроль и согласование проектной документации, и электронной подписью заявителя.

Требования к представлению отчетов о ходе проектирования, представляемых Исполнителем Заказчику для направления в ЦБС не реже чем один раз в три недели в ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием:

Отчеты о ходе проектирования предоставляются Исполнителем последовательно в 3 этапа:

1 Этап. 

Материалы, представляемые в ЦБС в виде отчетов о ходе проектирования на 1 этапе должны содержать:

1) Текстовую часть содержащую: 

· информационную справку о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, содержащую полную и актуальную информацию о выполненных Исполнителем мероприятиях и сроках, предусмотренных Контрактом на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, полученных согласованиях;

· общую таблицу основных технико-экономических показателях ОКС в том числе содержащую информацию о количестве сотрудников и вместимости ОКС;

· сравнительную таблицу технико-экономических показателей, указанных в настоящем Техническом задании, и технико-экономических показателей проекта с пояснением всех несоответствий;

· Сравнительную таблицу технико-экономических показателей до и после реконструкции объекта (в случае проведения работ по реконструкции ОКС, в том числе при выполнении пристройки к существующим зданиям);

· Таблицу основных технико-экономических показателей благоустройства в том числе содержащую расчет машиномест для обеспечения ОКС с учетом МГН;

2) Графическую часть содержащую:

· Схему с концептуальными предложениями по планировочной организации земельного участка с посадкой ОКС, содержащую: информацию о транспортной доступности ОКС с учетом МГН, в том числе подход от существующей остановки общественного транспорта, информацию по функциональному зонированию рекреационных площадок и парковочных пространств в границе Территории проектирования и Территории благоустройства, информацию об основных технико-экономических показателях благоустройства в табличной форме;

· Схемы каждого неповторяющегося этажа/уровня содержащие информацию: о функциональном зонировании по блокам с наименованием помещений и указанием их площади, информацию об общей сумме площадей помещений этажа и общей площади этажа для каждого из неповторяющихся этажей/уровней, информацию о наименовании схемы каждого из неповторяющихся этажей/уровней

3) Технический паспорт и/или технический план существующих зданий, строений, сооружений (в случае проведения работ по реконструкции ОКС, в том числе при выполнении пристройки к существующим зданиям);

4) Технологическое задание на проектирование ОКС согласованное Министерством образования Московской области и утвержденное Заказчиком;

5) Дополнительные материалы, позволяющие более полно характеризовать архитектурные решения объекта (например: трехмерное изображение ОКС без детализации материалов отделки фасада, позволяющая оценить объемную композицию ОКС).

ЦБС обеспечивает подтверждение полноты и корректности отчетов, предоставляемых на 1 этапе (далее – Подтверждение ЦБС этапа 1) путем направления в адрес Заказчика и/или исполнителя оценки отчетов, предоставляемых Исполнителем. 

После получения Заказчиком и/или Исполнителем Подтверждения ЦБС этапа 1 Заказчик и/или Исполнитель направляет отчеты о ходе проектирования по составу и содержанию соответствующие требованиям, предъявляемым к отчетам 2 этапа. 

В случае отсутствия Подтверждения ЦБС этапа 1, направляемые Исполнителем отчеты о ходе проектирования, не соответствующие требованиям, предъявляемым к отчетам на 1 этапе, рассмотрению ЦБС не подлежат. ЦБС вправе без рассмотрения направить Заказчику и/или Исполнителю уведомление об отсутствии Подтверждения ЦБС этапа 1.

2 Этап. 

Материалы, представляемые в ЦБС в виде отчетов о ходе проектирования на 2 этапе должны содержать:

1) Текстовую часть содержащую: 

· информационную справку о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, содержащую полную и актуальную информацию о выполненных Исполнителем мероприятиях и сроках, предусмотренных Контрактом на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, полученных согласованиях;

· общую таблицу основных технико-экономических показателях ОКС в том числе содержащую информацию о количестве сотрудников и вместимости ОКС;

· сравнительную таблицу технико-экономических показателей, указанных в настоящем Техническом задании, и технико-экономических показателей проекта с пояснением всех несоответствий;

· Сравнительную таблицу технико-экономических показателей до и после реконструкции объекта (в случае проведения работ по реконструкции ОКС, в том числе при выполнении пристройки к существующим зданиям);

· Таблицу основных технико-экономических показателей благоустройства в том числе содержащую расчет машиномест для обеспечения ОКС с учетом МГН;

2) Графическую часть содержащую:
Фотофиксацию современного состояния Территории проектирования и Территории благоустройства. Не менее трех фотографий с указанием даты произведения съемки и указанием видовых точек с которых произведена съемка;

Фотофиксацию реконструируемого Объекта. Не менее четырех фотографий фасадов Объекта с указанием даты произведения съемки и указанием видовых точек с которых произведена съемка (в случае проведения работ по реконструкции ОКС, в том числе при выполнении пристройки к существующим зданиям);

Схему планировочной организации земельного участка, выполненную на государственной топографической основе, содержащую:

1) места размещения существующих и проектируемых линейных Объектов транспортной инфраструктуры и места хранения автотранспорта;

2) границы земельного участка(-ов), на котором(-ых) планируется создание (реконструкция) Объекта, соответствующие кадастровым границам земельного(-ых) участка(-ов), границы смежных земельных участков, в т.ч. с земельными участками, на которых запланировано размещение элементов благоустройства, 

3) границы Территории проектирования;

4) границы благоустраиваемых территорий для обеспечения Объекта за границами земельного участка;

5) создаваемый (реконструируемый) Объект 

6) сносимые здания, строения, сооружения;

7) существующую застройку;

8) существующее благоустройство;

9) озеленение (травяные покрытия, натуральный газон, искусственный газон, цветники) создаваемого благоустройства с указанием типов покрытий и их площади по каждому виду в ведомости:

10) твердые, мягкие покрытия: тротуаров, пешеходных дорожек, площадок (детские, спортивные, отдыха, контейнерные, хозяйственные, загрузки/выгрузки товаров, площадки для посетителей и т.д.), мест хранения автотранспорта, создаваемого (реконструируемого) Объекта с указанием типов покрытий и их площади по каждому виду в ведомости:

11) древесно-кустарниковую растительность с указанием возраста и их количества по каждому наименованию в ведомости:

12) малые архитектурные формы, элементы освещения, ограждения, оборудование площадок, цветники, урны, парковочные столбики с указанием наименований и их количества по каждому виду в ведомости:

13) благоустройство планируемой застройки, указываемой на схеме в информационных целях, условными обозначениями не показывается;

14) сводную ведомость технико-экономических показателей благоустройства

Схемы фасадов в ортогональной проекции:

1) выполняются для всего ОКС;

2) не менее 4 неповторяющихся фасадных проекций;

3) для зданий сложной формы схемы фасадов выполняются по всем плоскостям фасадов. При отображении плоскостей фасадов внутренних дворов, а также плоскостей фасадов, закрытых объемом планируемого Объекта - схемы фасадов выполняются совмещенными с разрезом;

4) выполняется с колористическим решением Объекта, в виде, соответствующем авторскому замыслу архитектурного Объекта и предусмотренном к реализации;

5) таблица по всем примененным на фасаде (визуально воспринимаемым) материалам отделки и декора (графическое отображение материала, наименование, характеристики):

Поэтажные планы ОКС выполненные с учетом разрабатываемых в рамках настоящего технического задания конструктивных решений и решений по инженерно-техническому обеспечению ОКС (первый этаж и все неповторяющиеся этажи, включая антресоли, подвальный, мансардный, цокольный и все подземные этажи, технические этажи, технологические подполья, в т.ч. высотой 1,8 м и менее) с указанием спецификации по всем помещениям на плане (функциональное назначение, площадь помещения (кв.м), суммарный показатель площади всех помещений на этаже (кв.м), площадь этажа в границах наружных стен (кв.м);

Трехмерные визуализации ОКС соответствующие схемам фасадов в ортогональной проекции. Не менее трех позволяющих выполнить комплексную оценку художественного замысла Исполнителя.

3) Технический паспорт и/или технический план существующих зданий, строений, сооружений (в случае проведения работ по реконструкции ОКС, в том числе при выполнении пристройки к существующим зданиям);

4) Технологическое задание на проектирование ОКС согласованное Министерством образования Московской области и утвержденное Заказчиком;

5) Дополнительные материалы, позволяющие более полно характеризовать архитектурные решения объекта.

Исполнитель обеспечивает соответствие предоставляемых на этапе 2 материалов разрабатываемой в соответствии с настоящим техническим заданием Проектной документацией, материалам предоставляемым Исполнителем на этапе 1.

ЦБС обеспечивает подтверждение полноты и корректности отчетов, предоставляемых на 2 этапе (далее – Подтверждение ЦБС этапа 2) путем направления в адрес Заказчика и/или Исполнителя оценки отчетов, предоставляемых Исполнителем. 

После получения Заказчиком и/или Исполнителем Подтверждения ЦБС этапа 2 Заказчик и/или Исполнитель направляет отчеты о ходе проектирования по составу и содержанию соответствующие требованиям, предъявляемым к отчетам 3 этапа. 

В случае отсутствия Подтверждения ЦБС этапа 2, направляемые Исполнителем отчеты о ходе проектирования, не соответствующие требованиям, предъявляемым к отчетам на 2 этапе, рассмотрению ЦБС не подлежат. ЦБС вправе без рассмотрения направить Заказчику и/или Исполнителю уведомление об отсутствии Подтверждения ЦБС этапа 2.

3 Этап. 

Материалы, представляемые в ЦБС в виде отчетов о ходе проектирования на 3 этапе должны содержать:

1) Текстовую часть содержащую: 

· информационную справку о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, содержащую полную и актуальную информацию о выполненных Исполнителем мероприятиях и сроках, предусмотренных Контрактом на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, полученных согласованиях;

· Пояснительную записку в полном объеме, соответствующую требованиям к составу и содержанию документов, обязательных для представления при направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области, утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1042/39

2) Графическую часть содержащую:
1. Графические материалы в полном объеме, соответствующие требованиям к составу и содержанию документов, обязательных для представления при направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области, утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1042/39
2. Трехмерные визуализации ОКС соответствующие графическим материалам, указанным в п.1. Не менее трех позволяющих выполнить комплексную оценку художественного замысла Исполнителя.

3)
Технический паспорт и/или технический план существующих зданий, строений, сооружений (в случае проведения работ по реконструкции ОКС, в том числе при выполнении пристройки к существующим зданиям);

4)
Технологическое задание на проектирование ОКС согласованное Министерством образования Московской области и утвержденное Заказчиком;

5)
Дополнительные материалы, позволяющие более полно характеризовать архитектурные решения объекта.

6) Иные текстовые и графические материалы, в том числе согласования, подтверждения справки и т.д. органов местного самоуправления Московской области, органов Государственной власти Московской области и др. в объеме необходимом и достаточном для оказания Заказчику и/или Исполнителю Государственной услуги «Обеспечение подготовки и выдача свидетельств о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской области»

Исполнитель обеспечивает соответствие предоставляемых на этапе 3 материалов разрабатываемой в соответствии с настоящим техническим заданием Проектной документацией, материалам предоставляемым Исполнителем на этапе 2.

ЦБС обеспечивает подтверждение полноты и корректности отчетов, предоставляемых на 3 этапе (далее – Подтверждение ЦБС этапа 2) путем направления в адрес Заказчика и/или Исполнителя оценки отчетов, предоставляемых Исполнителем. 

После получения Заказчиком и/или Исполнителем Подтверждения ЦБС этапа 3 Заказчик и/или Исполнитель обращается посредством Регионального портала Государственных услуг Московской области за получением Государственной услуги «Обеспечение подготовки и выдача свидетельств о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской области» (далее – Обращение за услугой АГО) Исполнитель направляет Обращение за услугой АГО после получения Подтверждения ЦБС этапа 1, Подтверждения БЦС этапа 2, Подтверждение ЦБС этапа 3.

Материалы, представляемые в ЦБС в виде 15 (пятнадцатого) отчета о ходе проектирования должны содержать:

a. материалы, указанные в пункте 1 настоящего пункта;
b. форма, заполненная в соответстии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования» в объеме, необходимом и достаточном для представления Министерством строительного комплекса Московской области в адрес Министерства строительства и жилищно-куммунального хозяйства Российской Федерации с целью признания проектной документации, выполненной Исполнителем, экономически эффективной проектной документацией повторного использования;
c. графические и текстовые материалы в соответстии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования» в объеме, необходимом и достаточном для представления Министерством строительного комплекса Московской области в адрес Министерства строительства и жилищно-куммунального хозяйства Российской Федерации с целью признания проектной документации, выполненной Исполнителем, экономически эффективной проектной документацией повторного использования;
d. документ, подтверждающий передачу исключительных прав на использование архитектурного проекта от Исполнителя Заказчику;
e. документ, подтверждающего передачу исключительных прав на использование архитектурного проекта от Заказчика Министерству строительного комплекса Московской области.
Примечание:

2) Отчеты, указанные в настоящем пункте Исполнитель передает Заказчику для рассмотрения не позднее чем за 2 дня до срока направления в ЦБС.

3) После поступления отчета от Исполнителя Заказчик в течении 2 дней рассматривает отчет и направляет его в ЦБС с приложением информации о согласии или несогласии с информацией и решениями, указанными в отчете (с приложением перечня замечаний, сформированных по итогам рассмотрения отчета).

4) Результат рассмотрения отчета в ЦБС:

5) направляется Заказчику в виде протокола и (или) информационного листа оценки.

6) В случае отсутствия в составе отчета информации о рассмотрении отчета Заказчиком ЦБС отчет не рассматривается и возвращается Заказчику.

7) По запросу Заказчика Исполнителем предоставляются графические и текстовые материалы, характеризующие выполнение работы, для их демонстрации на совещаниях и иных обсуждениях проектных решений.

8) Материалы, представляемые для получения заключения экспертизы, получения Свидетельства о согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, загружаемые в ИСОГД, передаваемые Заказчику, представляемые для совещаний и иных обсуждений проектных решений не должны содержать противоречий в характеристиках, параметрах и визуализации.

9) Материалы подготавливаются Исполнителем в объеме, виде, составе и содержании, необходимом для выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием.



	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1. 
	Требования к архитектурным решениям

	Архитектурные решения выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием и Технологическим заданием (приложением 2 к настоящему Техническому заданию).

2. Архитектурные решения должны быть выполнены с учетом современных тенденций проектирования аналогичных объектов на территории Российской Федерации и в мировой практике:

1) создание максимально комфортной среды, учитывающей ростовозрастные, психологические и технологические особенности планируемых функциональных процессов;

2) визуальная привлекательность и узнаваемость функционального назначения в фасадных решениях и благоустройстве - знаковый облик общественного здания в городском и природном контексте;

3) гармоничная интеграция в сложившуюся среду и природный ландшафт (учет сложившихся градостроительных ансамблей (основных и второстепенных точек восприятия, подъездов, ценных элементов архитектурной среды, рельефа и озелененных территорий);

4) экологичность и энергоэффективность;

5) рациональность и компактность планировочной структуры исходя из планируемых строительно-монтажных работ, эксплуатации;

6) трансформируемость помещений исходя из функциональных потребностей, пригодность планировок для модификаций;

7) долговечность, ремонтопригодность и высокое качество применяемых материалов, изделий, оборудования, мебели, составляющих элементов благоустройства;

8) пожарная безопасность.
3. В архитектурных решениях ОКС не допускаются:

1) выраженные исторические цитаты (копирование или выраженное цитирование русского узорочья, готики, ренессанса, барокко, рококо, псевдорусский и псевдовизантийский стили);

2) утрированный китч (нарочитая безвкусица, избыточная яркость красок, совмещение несочетаемых элементов);
3) несоответствие фасадных решений функциональному назначению или отсутствие визуальной эйдентики в фасадном решении;

4) несоответствие внешнего вида объекта урбанизированной среде населенного пункта (интерпретации деревенских домов, шале);

5) ухудшение показателей и характеристик комфортности (включая освещенность, расположение оконных и дверных проемов, высоту помещений) внутренней планировки ОКС в целях подчеркивания и выявления на фасадах авторского замысла.

1. Высоту    помещений    в    чистоте от пола до потолка (до конструкций подвесного потолка (в случае применения) во вновь проектируемых общественных зданиях принимать не менее 3 м.

2. Высоту в чистоте коридоров и помещений вспомогательного по отношению к функциональным процессам назначения без доступа посетителей допускается сокращать до 2,2 м.
3. Предусмотреть установку программно-технических комплексов, обеспечивающих видеонаблюдение строительных  площадок и мест, открытых для  общего пользования (после ввода ОКС в эксплуатацию), и передачу данных в муниципальные центры обработки и хранения видеоданных. Предусмотреть видеонаблюдение на всей территории благоустройства.

4. При подготовке архитектурных решений учесть особенности рельефа:
· расположить ОКС и элементы благоустройства с учетом особенностей конкретного рельефа на Территории проектирвания;
· организацию рельефа преимущественно выполнять за счет организации пространственных террасс, соединяемых системами пандусов;
· подпорные стены не рекомендуются на Территории проектировния, в случае их обоснованного расположения, они не должны создавать опасность для передвижения обучающихся (риски травматизма); высота подпорных стен на Территории проектировния не должна превышать      0,6-0,85 м;
модули ОКС расположить таким образом, чтобы не менее 50% технического этажа (технического подполья) ОКС соответствовало определению «этаж подземный» в соответствии с определением СП 118.13330.2012*, иная часть соответствовала определению «подвал» в соответствии с определением СП 118.13330.2012*.

	2.2.
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения
	Архитектурные решения ОКС должны обеспечивать свободный доступ к ОКС и к предоставляемым в ОКС услугам инвалидам и другим маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на которой расположен ОКС, входа и выхода из ОКС, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации (в т.ч. СП 59.13330.2016), установленным законодательством Московской области (в т.ч. Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ (ред. от 13.12.2019) «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».

Предусмотреть:

1) безбарьерные входы на Территорию проектирования;

2) ширину пешеходных дорожек основных не менее 2 м, второстепенных не менее 1,5 м;

3) места для инвалидов на кресле-коляске не менее 1,5 х 1,5 м в карманах для установки скамей;

4) безбарьерный доступ на площадки;

5) тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходном пути (при необходимости);

6) пандусы:

· в местах сопряжения горизонтальных уровней с разницей оптимальной - 1,3 - 1,5 см, допустимой - более 4 см;

· из трех площадок: горизонтальная площадка у основания пандуса, наклонная поверхность пандуса, горизонтальная площадка на верхнем уровне;

· с двухсторонними поручнями круглого сечения (диаметр не менее 4 и не более 6 см) на высоте 0,5 (для детей) и 0,9 м, расположенными максимально приближенными друг к другу (ширина не более 1,5 м между поручнями);

· с уклоном менее 5%;

· с длинной поручней с каждой стороны больше длины пандуса не менее чем на 0,3 м;

· с непрерывной поверхностью поручней;

7) лестницы:

· поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой;

· с маркировкой ступеней желтым цветом или иным контрастным цветом по отношению к общему цвету ступеней (например: черный цвет для белых ступеней);

· с применением для ориентации и помощи слепым и слабовидящим защитного углового профиля на каждой ступени по всей ширине марша (ширина профиля 0,05-0,065 м на проступи и 0,03-0.055 на подступенке);

· для лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м;

· все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней; поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%;

· не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступенками;

· марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней;

· применение одиночных ступеней не допускается (располагать пандусы);

· расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м;

· перед лестницей за 0,8 - 0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м;

· в тех местах, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует озеленение (кусты);

· лестницы должны дублироваться пандусами;

8) для преодоления бордюрных камней предусмотреть бордюрные пандусы шириной не менее 90 см (понижение бордюрного камня должно быть окрашено контрастной краской, уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м);

9) бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть, перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м;

10) высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м;

11) перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м;

12) тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

13) ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м;

14) через каждые 25 м пешеходного пути следует устраивать горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках;

15) продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%;

16) ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м;

17) лифт для перевозки МГН;

18) места в зрительном зале для МГН;

19) доступ к сцене и на сцену для МГН;

20) туалеты для МГН;
21) зоны отдыха для МГН.

	2.3.
	Основные требования к конструктивным решениям

	1. Конструктивные решения выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием и требованиями действующих законодательных актов и норм, отдавая предпочтение при выборе изделий и материалов продукции, производимой на территории Московской области. 

2. Конструктивное решение объекта капитального строительства выполнить с техническим этажом состоящим из:

· помещений, предназначенных для прокладки коммуникаций, с высотой не более 1,8 м;

· технических помещений для размещения оборудования и 
коридоров, обеспечивающих доступ в эти помещения, с высотой не менее 1,8 м;

3. Сопряжение помещений, предназначенных для прокладки коммуникаций (высота менее 1,8 м) с техническими помещениями, предназначенными для размещения оборудования и коридорами, обеспечивающими доступ в эти помещения (высота более 1,8 м) достигать с помощью ломанного сечения фундамента (в т.ч. фундаментной плиты) с устройством локальных понижений/возвышенностей.

(при устройстве переменной высоты технического этажа исключить «искусственное» уменьшение высоты, путем засыпки (подсыпки), а также технологически необоснованного увеличения толщины конструктивных элементов (конструкций)). 

4. При прокладке инженерных систем в коробах, шахтах (в т.ч. ОВ, ВК) исключить расположение коробов, шахт в виде отдельных элементов (частей таких элементов), создающих преграды при организации функциональной взаимосвязи между помещениями, технологической организации помещения (исключить сокращение полезной площади помещений путем расположения отдельных элементов (частей таких элементов), выходящих в пространство помещения более, чем 1-й поверхностью (плоскостями)).

5. При использовании в конструктивной системе колонн и пилонов, необходимо располагать данные элементы вровень с основной плоскостью стены по всем поверхностям элемента (за исключением случаев их отдельного местоположения).
Исключить прокладку систем электроснабжения и сетей связи (слаботочные сети) в наружных коробах без визуального сокрытия внутри поверхности стен, потолков, полов.

6. Несущие конструктивные элементы выполнять из монолитного, сборного железобетона.
Фундаменты – по результатам инженерно-геологических изысканий (возможно применение заводских бетонных и железобетонных конструкций).

7. Предусмотреть наружные ограждающие конструкции (стены, окна, покрытие) с улучшенными теплотехническими характеристиками в соответствии с требованиями Свода правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003).
8. Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков, принять в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека в соответствии с требованиями пожарной безопасности», СП 2.13130.

	2.4.
	Требования к инженерным решениям
	1. Разработать документацию по инженерным системам и оборудованию в соответствии с требованиями действующих норм и правил и техническими условиями на подключение к соответствующим инженерным сетям с оборудованием узлов учета.

2. Все применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть обеспечены сертификатами соответствия.
3. Исключить прокладку систем электроснабжения и сетей связи (слаботочные сети) в наружных коробах без визуального сокрытия внутри поверхности стен, потолков, полов. 
4. Объект капитального строительства обеспечить следующими инженерными системами:

Приточно-вытяжная вентиляция 

Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением.

Количество приточных и вытяжных устройств принять с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения.

Приточные установки расположить в технических помещениях подвальной части ОКС, вытяжные – в венткамерах в уровне верхних этажей ОКС.

Общеобменная вентиляция

Воздухообмен в помещениях следует предусматривать в соответствии со СанПиН 1.2.3685-21
Воздухообмен в общественных помещениях следует предусмотреть по расчету и в соответствии с нормативной кратностью для различных помещений, в зависимости от их функционального назначения.

Предусмотреть устройство приточных и вытяжных канальных вентиляторов, вытяжных малошумных вентиляторов.

Воздуховоды систем вентиляции выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020* толщиной по СП 60.13330.2016.

Противодымная вентиляция

Противодымную вентиляцию следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013.

Для удаления продуктов горения в коридоре каждого этажа предусмотреть клапаны ЗАО "ВИНГ-М" или аналог.

Предусмотреть установку вентиляторов приточной и вытяжной противодымной вентиляции производителя NED или аналог.
Холодоснабжение

Принять холодоснабжение помещений сплит-системами с наружными и внутренними блоками с учетом функционального назначения помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения.

Отопление и теплоснабжение

В качестве отопительных приборов предусмотреть секционные термобезопасные радиаторы или конвекторы.

Количество отопительных приборов, их установленную и расчетную мощности определить расчетом.

Приборы отопления оградить от случайного прикосновения защитными экранами.

Электроснабжение

Количество электроприемников, их установленную и расчетную мощности принять в соответствии с расчетом и технологическим заданием.

Предусмотреть проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения, мероприятия по экономии электроэнергии, по заземлению (занулению) и молниезащите.

Тип, класс проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве ОКС, определить расчетом.
Предусмотреть дополнительные и резервные источники электроэнергии (и мероприятия по резервированию) с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы и возможностей конструктивного исполнения.
Проект системы внутреннего электроснабжения выполнить в соответствии с ПУЭ изд.6,7; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж

электроустановок жилых и общественных зданий»; 

Категория надежности электроснабжения электроустановок детского сада – II, к потребителям I категории надежности электроснабжения должны быть отнесены:

- ИТП, ВНС;

- электродвигатели насосов противопожарного водопровода здания;

- аварийное ( резервное и эвакуационное) электрическое освещение;

- электрическое освещение входов, номерного знака, пожарного гидранта;

- электродвигатели вентиляторов противодымной защиты здания;

- оборудование системы пожарной сигнализации;

- оборудование системы оповещения;

- оборудование системы диспетчеризации;

- огнезадерживающие клапаны;

- щиты автоматизации.

Напряжение питания 380/220В.

Для приема электроэнергии от ТП запроектировать вводно- распределительное устройство ВРУ типа ВРУ-8504МУ, с взаимно резервируемыми кабельными вводами устанавливается в специальном электрощитовом помещении в подвале.

Распределение электроэнергии запроектировать через вводно- распределительный щит (ВРЩ) из панелей УВР-8504МУ, расчетный учет электроэнергии обеспечить многотарифными счетчиками типа Меркурий, с трансформаторами тока и модемным выходом для системы АСКУЭ, установленными в вводных панелях, вводно-распределительного щита, в шкафах учета (ШУ), расположенных в электрощитовом помещении (ВРУ). 

От вводно-распределительного щита (ВРУ) электроснабжение потребителей I категории, осуществляется через устройство АВР.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) запитать от ВРУ детского сада по двум взаиморезервируемым кабельным линиям. Во ВРУ детского сада организовать расчетный учет эл.энегии с возможностью работы в системе АСКУЭ. В ИТП предусмотреть АВР. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение запроектировать согласно нормативным документам.

Электроснабжение ВНС (Водонапорной насосной станции) выполнить от ВРУ детского сада по двум взаиморезервируемым кабельным линиям. В ВНС установить АВР.
Электроосвещение и силовое электрооборудование

Предусмотреть следующие виды освещения:

– рабочее; 

– аварийное (резервное и эвакуационное).

Типы светильников для всех освещений принять в зависимости от характеристик помещений.

В качестве осветительных приборов использовать светильники с энергосберегающими лампами. 

Аварийное освещение выполнить во всех инженерных помещениях, на путях эвакуации, в помещениях с постоянным пребыванием людей. 

Управление электроосвещением помещений выполнить:

– для основных коридоров и лестничных клеток – централизованное, управляемое с рабочего места помещение охраны.

– для остальных помещений – местное с выключателями у входов.

Управление светильниками наружного освещения (в том числе охранного) – при помощи сумеречного реле или таймера, с возможностью централизованного управления с рабочего места администратора или охраны.

Водоснабжение и канализация

Объект капитального строительства должен быть обеспечен водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Разработать мероприятия по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей, мероприятия по резервированию воды, по учету водопотребления; по рациональному использованию воды и ее экономии с учетом автоматизации системы водоснабжения.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определить с учетом расходов на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное (при необходимости).

Предусмотреть наружные поливочные краны для полива территории, установку пожарных шкафов, оснащённых пожарными кранам, рукавами, стволами и местом для установки ручных огнетушителей.

Дренаж и гидроизоляция

Предусмотреть решения по сбору и отводу дренажных вод (при необходимости) с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части ОКС.

Внутренний водосток

Системы сбора и отвода сточных вод, объем сточных вод, концентраций их загрязнений, способы предварительной очистки, применяемые реагенты, оборудование и аппаратуру, схемы прокладки канализационных трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, материалы трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод предусмотреть с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части ОКС.

Отведение ливневых и талых вод с кровли предусмотреть системой внутренних водостоков в ливневую сеть канализации.

Параметры ливневой канализации определить с учетом расчетного объема дождевых стоков.

Автоматическое пожаротушение

Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определить в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемого ОКС и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

Охранно-пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части.

Пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми.

Система охранной сигнализации ОКС должна включать следующие мероприятия:

– контроль состояния дверей и окон;

– контроль состояния помещений.

Контроль и управление доступом

Предусмотреть применение видеодомофонов и электронных замков, оснащённых считывателями и брелоками идентификации на служебных входах в ОКС с размещением абонентских устройств в помещении охраны.

Предусмотреть автоматическое открытие замков по сигналу ПОЖАР системы автоматики противопожарной защиты.

Диспетчеризация

Предусмотреть щит контроля аварий инженерного оборудования с лампами «АВАРИЯ» на посту охраны, отображающий аварии систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Видеонаблюдение

ОКС обеспечить системой видеонаблюдения:

1) Предусмотреть систему круглосуточного видеоконтроля прилегающей территории и помещений.

2) Оборудование охранного видеонаблюдения должно включать в себя наружные стационарные камеры цветного изображения, наружные купольные цветные видеокамеры, внутренние видеокамеры, центральное оборудование – видеомониторы и аппаратуру видеорегистрации для просмотра текущих или записанных видеоизображений в полноэкранном или мультиплексированном режимах со сроком хранения видеоданных не менее 30 суток.

3) Места установки и расположения камер определить с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений и согласования рабочей группы по развитию системы «Безопасный регион» муниципального образования и Главного управления региональной безопасности Московской области.

4) Наружные стационарные видеокамеры оборудовать климатическими кожухами, обеспечивающими работу оборудования при любых погодных условиях. Видеокамеры оснастить объективами с различными характеристиками в соответствии с требуемым углом обзора и местом установки в соответствии с общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

5) Центральное оборудование системы охранного телевидения расположить в помещении с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала (пост охраны). Камеры наблюдения расположить таким образом, чтобы просматривались периметр, прилегающая территория ОКС, внутренняя площадь ОКС в соответствии с общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

6) Произвести необходимый расчет потребности системы видеонаблюдения исходя из условия исключения возможности возникновения «мертвых зон».

7) Предусмотреть возможность построения интегрированной системы охранного видеонаблюдения с использованием только цифрового оборудования с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».
Последовательность действий, необходимых для обеспечения соответствия представленной в  Проектной документации  и Рабочей документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта "Безопасный регион" и правилам подключения к системе "Безопасный регион" Московской области:

1) согласование мест установки и сцен обзора ВК в Рабочей группе по развитию системы «Безопасный регион» Администрации муниципального образования;

2) согласование мест установки и сцен обзора ВК в Главном управлении региональной безопасности Московской области;

3) получение ТУ на подключение системе "Безопасный регион" в Мингосуправления Московской области по официальному запросу;

4) согласование Проектной/рабочей документации в Мингосуправления Московской области.

Предусмотреть видеонаблюдение на всей территории благоустройства.
Телефонизация и мини АТС

Предусмотреть возможность обеспечения рабочих мест городской, междугородной и международной телефонной, а также факсимильной связью.

Предусмотреть возможность применения телефонов с мини АТС с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений. 

Радиофикация

Предусмотреть установку радиодинамиков с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений.

Обеспечить бесперебойное питание активного оборудования системы радиофикации.

Телевидение

Предусмотреть устройство системы приема коллективного эфирного телевидения, позволяющую принимать и транслировать к абонентам телевизионный сигнал (47-862 МГц).

Для приема эфирных каналов применить наружную эфирную телевизионную антенну.

Места установки телевизионных розеток, схемы установки антенны определить с учетом возможностей их конструктивного исполнения и функционального назначения помещений.

Электрочасофикация

Предусмотреть подключение и синхронизацию к часовой станции (мастер-часам) ведомых часов по проводной связи с учетом возможностей их конструктивного исполнения и функционального назначения помещений.

Телекоммуникация, компьютерная сеть и оптико-волоконная связь с интернет

Предусмотреть помещения серверных для системы видеонаблюдения, противопожарной системы и системы антитеррор.
Горизонтальную систему СКС предусмотреть в соответствии с требованиями международных стандартов для неэкранированной витой пары категории 5е. Коммутационный центр организовать в телекоммуникационном шкафу. В коммутационном центре предусмотреть место для установки активного сетевого оборудования.

На рабочих местах СКС применить двухмодульные информационные розетки RJ-45 категории 5е, количество и места установки определить с учетом функционального назначения помещений.

Предусмотреть возможность установки блоков WI-FI для организации беспроводного интернета в зонах отдыха и (или) рекреационных пространствах.
Охранно-защитная дератизационная система

 предусмотреть устройство ОЗДС на базе оборудования ИССАН-ОХРА-Д-333.

	2.5.
	Требования к благоустройству территории
	При размещении элементов благоустройства должны быть соблюдены требования технических регламентов, санитарные требования, требования к благоустройству, установленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
При подборе составляющих элементов благоустройства должны быть обеспечены характеристики:

· безопасность;

· функциональность;

· долговечность, ремонтопригодность, экономичность в эксплуатации;

· учет ростовозрастных особенностей посетителей (каждой планируемой возрастной группы);

· визуальная привлекательность и соответствие вида элементов благоустройства фасадам здания.

Разработать проект благоустройства территории ОКС с учетом сохранения показателей гидрологического, геологического, планировочного комфорта на прилегающих территориях и земельных участках, исключающих заболачивание и эрозию почвы:

1) выполнить вертикальную планировку территории с дренажной системой, подпорными стенками и укрепленными откосами (при необходимости);

2) подпорные стенки выполнить с учетом разницы высот сопрягаемых террас (перепад рельефа менее 0,4 м оформить бортовым камнем или выкладкой естественного камня, при перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными видами подпорных стенок);
3) предусмотреть ограждения подпорных стенок и отвалов вдоль проездов и пешеходных дорожек (при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м), высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее              0,9 м;
4) при организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (применение открытых водоотводящих устройств не допускается);

5) при проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений, предусмотрев зонирование территории стационарным озеленением (группами, солитерами, живыми изгородями, кулисами, шпалерами, газонами, цветниками), использование сезонного озеленения допускается только для мобильных элементов;
6) озеленение должно обеспечивать визуальную привлекательность участка начиная с этапа ввода объекта в эксплуатацию, а также всесезонный благоприятный вид;

7) подбор растений должен быть осуществлен из адаптированных пород посадочного материала с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов в условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон);
8) виды покрытий  должны быть прочными, ремонтопригодными, экологичными, не допускающими скольжения, выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования (с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4); мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных;
9) для деревьев, расположенных в мощении, в случае их планирования без приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек предусмотреть выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций;
10) колористические решения применяемых видов покрытий выполнять с учетом цветового решения здания;
11) при уклонах пешеходных коммуникаций более 50% предусмотреть лестницы и пандусы (ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней шириной не менее 40 см и уклоном 10-20% в сторону вышележащей ступени, лестницы и пандусы выполнить из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок, при отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни, горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса выполнить отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом);

12) по обеим сторонам лестницы или пандуса выполнить поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм, при ширине лестниц 2,5 м и более выполнить разделительные поручни, предусмотреть конструкции поручней , исключающие соприкосновение руки с металлом);

13) для сбора бытового мусора предусмотреть малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и (или) урны (в том числе у площадок и скамей), во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок;
14) при выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков должно быть обеспечено соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп, требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть модульным, удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным;

15) при проектировании освещения должны быть предусмотрены: функциональное, архитектурное освещение и световая информация, обеспечивающие:

· количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения;

· надежность и безопасность работы установок, защищенность от вандализма;

· экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

· эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

· удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

16) Организовано два въезда на проектируемую территорию.
17) Подъездные пути к участкам кратковременного хранения автотранспортных средств (посетители, работники) предусмотреть не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей, не допускать организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. 
18) Участок кратковременного хранения автотранспортных средств изолировать полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м (въезды и выезды  должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м).

	2.6.
	Требования к интерьерным решениям
	Интерьерные решения должны учитывать специфику функционального назначения ОКС, в т.ч. ростовозрастные особенности посетителей и быть удобными для работников, соответствовать требованиям к интерьеру, указанным в приложении 3 к настоящему Техническому заданию, в т.ч.:

Мебель:

· долговечность:

· наибольший срок эксплуатации изделий из равных аналогов;

· безотказность:

· сведения в декларации или положительный опыт использования аналогов;

· ремонтопригодность:

· наличие взаимозаменяемых, унифицированных элементов;

· сохраняемость:

· наличие защитных покрытий, ножки изделий, торцевые элементы;

· места сопряжения поверхностей и различных материалов устойчивы к воздействию воды, механическим и химическим воздействиям;

· свето- и термостойкость;

· стойкость к истиранию;

· удобство пользования мебелью:

· встроенные элементы;

· возможность трансформации по высоте и взаиморасположению;

· масса и габариты мебели с возможностью перемещения;

· психологический комфорт;

· гигиеничность:

· минимальная загрязняемость и легкость очистки из равных аналогов;

· мебель без резных украшений;

· преимущественно облицовка пластиками;

· эстетичность:

· форма, цвет, состояние поверхностей, сочетание элементов, совместимость форм и деталей должны учитывать психологические, функциональные, ростовозрастные особенности посетителей и работников;

· использование различных оттенков древесной породы, различных оттенков белого, теплых и холодных оттенков одного цвета в одном помещении не допускается;

· безопасность:

· наличие сертификатов и деклараций соответствия;

· при использовании ДСП, фанеры и тп. класс эмиссии плит – Е1, использование мягких древесноволокнистых плит не допускается;

· соответствие нормативным требованиям к качеству (стандартам).

Отделка (все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными и долговечными):

· стены:

· должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением химических веществ;

· при использовании аппликативных элементов должна быть обеспечена устойчивость к истиранию;

· размещение выступающих декоративных элементов должно исключать травматизм, обеспечивать лёгкость в уборке;

· в помещениях, ориентированных на южные румбы горизонта, применяют отделочные материалы и краски неярких холодных тонов, с коэффициентом отражения 0,7 - 0,8 (бледно-голубой, бледно-зеленый и иные светлые холодные оттенки ), на северные румбы - теплые тона (бледно-желтый, бледно-розовый, бежевый) с коэффициентом отражения 0,7 - 0,6, отдельные элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения (цвет стен должен учитывать цвет мебели и оборудования);

· отделка стен должная учитывать специфику помещения (в том числе влажность и особенности уборки);

· потолки:

· подвесной кассетный (высота, технические и эстетические характеристики должны соответствовать функциональным требованиям каждого помещения в отдельности);

· наилучшие показатели влагостойкости, устойчивости к химическим средствам при влажной уборке, грязеотталкивающих свойств, огнестойкости, антимикробных покрытий, отсутствию деформирующихся элементов, высокого коэффициента светоотражения, наибольший срок эксплуатации из аналогов;

· отсутствие выступающих элементов, приводящих к образованию пыли и загрязнений;

· светильники встроенные (низкое энергопотребление, отсутствие мерцания (коэффициент пульсации - менее 1%), долгий срок службы, высокий световой поток, рассеиватели и отражатели, обеспечение нормативных показателей освещенности, уровней естественного и искусственного освещения, при комфортной и экономичной эксплуатации для каждого помещения);

· раскладка и цвет кассет потолка и дизайн светильников должны соответствовать общему интерьерному решению помещений;

· полы:

· при выборе типа покрытий исходить из эксплуатационных воздействий и специальных требований к полам в конкретных помещениях (учитываемые характеристики: оптимальные комфортность и гигиенические условия для эксплуатации, интенсивность механических воздействий, пожаробезопасность, антистатичность, беспыльность, теплоусвоение, звукоизолирующая способность, скользкость, требования к типу материала (при наличии), срок эксплуатации, эстетические характеристики, особенности и интенсивность уборки с применением химических веществ) и климатических условий;

· раскладка и цвет элементов отделки пола должны соответствовать общему интерьерному решению помещений.

· не допускается применение душевых поддонов (в виде самостоятельного/отдельного элемента). Для целей водоотведения в помещениях душевых допускается применять только систему скрытых в конструкции пола трапов и сухих сифонов. Сбор воды осуществлять с помощью уклона конструкции пола в сторону трапов. Количество трапов определить проектом исходя из количества точек водоизлива. 

Оборудование:
1) оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту воспитанников;
2) функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими регламентами, национальными стандартами;
3) мебель и оборудование должны быть изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей;
4)  перечень технологического оборудования должен быть согласован с Министерством образования Московской области до включения в состав Проектной документации и применения в Проекте Интерьеров.

	2.7.
	Проект организации строительства
	1. Разработать раздел ПОС, соответствующий нормам и правилам, требованиям Российской Федерации. Предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства за границами строительной площадки.

2. Разработать «Схему организации движения транспорта и пешеходов на период строительства». Затраты учесть в сметной документации.


	2.8.
	Охрана окружающей среды
	1. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего природоохранную деятельность.

2. Представить результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду и перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающие:

- результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым выбросам;

- обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных осадков, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод,  исключая отрицательное воздействие на окружающую среду;

- обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов;

- мероприятия по охране атмосферного воздуха;

- мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и плодородного слоя почвы;

- мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов (предусмотреть места для установки мусоросборников с учетом санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности и т.д.);

- мероприятия по организации отвода дождевых и талых вод;

- мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему.

3.  Представить Ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитных зон, селитебной территории и других нормируемых объектов, а также расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и источников физического воздействия.

4. Разработать программу производственно-экологического мониторинга.

5. Учесть затраты на оплату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, за сброс загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов на период строительства.

	2.9.
	Требования к энергоэффективности
	1. Проектные решения выполнить в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»:
1) установить класс энергоэффективности здания – В («высокий»):

· оснастить системы отопления автоматизированными узлами управления;

· обеспечить наличие в зданиях площадью свыше 1 тыс. кв.м индивидуального теплового пункта;

· предусмотреть увеличенное сопротивление теплопередачи наружных стен и перекрытий здания по отношению к базовому уровню;

· предусмотреть систему централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, систему децентрализованного теплоснабжения;
· предусмотреть энергоэффективные оконные и витражные системы;
· оснастить термостатами и измерителями расхода потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах вертикальных систем отопления, термостатами на отопительных приборах;

· оснастить теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания;

· оснастить электродвигателями для вентиляторов вентсистем, лифтов, перемещения воды в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем кондиционирования.

· оснастить приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание;

· оснастить устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование рециркуляции);

· оснастить регуляторами давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение (для многоквартирных домов - на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования);

· оснастить энергосберегающими осветительными приборами;

· оснастить дверными доводчиками;

· оснастить второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии;

· оснастить ограничителями открывания окон.

2. Выполнить энергетический паспорт.

	2.10.
	Требования к разработке сметной документации
	1. Сметную документацию выполнить в соответствии с Порядком ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области (ПЦСН-2014МО), с применением территориальных сметных нормативов, актуальных на момент их разработки, в двух уровнях цен: базисном и текущем с применением сертифицированного программного обеспечения в формате единого блока обмена (АРПС), с учетом норматива цены строительства (НЦС), установленного федеральным нормативным актом для объектов на территории Московской области (приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 № 506/пр, приказ Минстроя РФ от 11.12.2015 №899/пр, приказ Минстроя РФ от 21.09.2015 №675/пр):
1) Локальные сметы должны быть составлены на основании Проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации. 
2) При определении текущей цены по прайс-листам сохранять для отчетности не только текстовые характеристики, но и визуальное изображение выбранной мебели, оборудования, элемента отделки. Указанные текстовые характеристики и визуальное изображение должны полностью соответствовать технологическим и интерьерным решениям.
3) Стоимости оборудования и материалов, не предусмотренные ТСНБ, определять с учетом затрат на транспорт, услуги посредника и заготовительно-складские расходы на основании счетов или прайс-листов, копии которых должны быть приложены к соответствующим сметам (не менее 3 вариантов).

4) В сводном сметном расчёте предусмотреть затраты на: арендную плату за пользование земельным участком, затраты заказчика при вводе объекта в эксплуатацию (техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учёта и пр.), оплату за технологическое присоединение объекта к электрическим сетям (при необходимости), на проведение пуско-наладочных работ инженерных сетей и оборудования, строительный контроль и авторский надзор. Разработать отдельную смету на приобретение и монтаж монтируемого и немонтируемого технологического оборудования.
5) При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в проекте организации строительства, либо в Технических требованиях.  
6) Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ входят в расчетный зимний период  и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.

7) Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начислять в процентах в размере не превышающем указанных в МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» пункт 4.96 и в утвержденных Технических требованиях. 
8) Сводный сметный расчет выполнить в базовом уровне цен и в текущем уровне на момент окончания проектирования.

9) В раздел сводного сметного расчёта стоимости строительства включить:

· затраты на содержание дирекции (строительный контроль);
· затраты на архитектурный надзор;
· затраты на технологическое присоединение                                                к инженерным  сетям;

· затраты на тепловизионное обследование объекта;

· затраты по вырубке и компенсации зеленых насаждений в том числе растительного слоя и газонов;

· затраты по изготовлению технических, кадастровых  паспортов объекта, сооружений инженерных сетей, инструкции по эксплуатации здания и декларации пожарной безопасности, архитектурно-художественного паспорта здания.

· затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- затраты на проверку достоверности определения сметной стоимости строительства. 

	2.11.
	Состав 

проектной документации
	Содержание разделов Проектной документации должно быть сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, а также с учетом Федерального закона от 22.07.2008  №123-ФЗ, в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и иных стандартов СПДС , в т.ч.: 

Раздел 1 «Пояснительная записка»:

текстовая часть должная быть выполнена в соответствии с требованиями п. 10 раздела II  ППРФ № 87;

Документы, копии документов в соответствии с подпунктом б) пункта 10 раздела II  ППРФ № 87 должны быть в полном объеме приложены к пояснительной записке.

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»:

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 12 раздела II  ППРФ № 87;

Раздел 3 «Архитектурные решения»:

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 13 раздела II  ППРФ № 87;

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 14 раздела II  ППРФ № 87;

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

должен состоять из 7 подразделов:
подраздел 1 «Система электроснабжения»

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 16 раздела II  ППРФ № 87;

подраздел 2 «Система водоснабжения»

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 17 раздела II  ППРФ № 87;

подраздел 3 «Система водоотведения»

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 18 раздела II  ППРФ № 87;

подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 19 раздела II  ППРФ № 87;

подраздел 5 «Сети связи»

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 20 раздела II  ППРФ № 87;

подраздел 6 «Технологические решения»
текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 22 раздела II  ППРФ № 87;

Раздел 6 «Проект организации строительства»

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 23 раздела II  ППРФ № 87;
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 24 раздела II  ППРФ № 87;
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 25 раздела II  ППРФ № 87;

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 26 раздела II  ППРФ № 87;

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 27 раздела II  ППРФ № 87;

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 28 раздела II  ППРФ № 87;

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» 
текстовая часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями п. 29 раздела II  ППРФ № 87;
Раздел 11_1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», включая «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» «Видеонаблюдение «Безопасный регион»

	2.12
	Состав проекта интерьеров
	1. Содержание проекта интерьеров должно полностью соответствовать Проектной документации, перечням мебели, оборудования, отделочных и строительных материалов, на которые выполнен сметный расчет
2. К составу проекта интерьеров прилагаются прайс-листы сметного расчета, сохраняемые для отчетности не только с текстовыи характеристиками, но и визуальными изображениями выбранной мебели, оборудования, элемента отделки, приведением аналогов.
3. Проект интерьеров выполняется с цветными схемами и иллюстрациями. Не допускается схематичность в отображении визуально воспринимаемых в интерьерах элементов (дверей, оконных и балконных переплетов, витражей, ограждений, элементов объемного декора, элементов инженерных систем, навигации и информации, аппликаций, раскладки облицовки, цвета, текстуры, фактуры, толщины и иных габаритов отделочных материалов и элементов, указанных в материалах проекта Интерьеров). Не допускается наличие противоречий между отдельными материалами проекта Интерьеров, в т.ч. противоречия между описанием применяемых материалов и их визуальным отображением.
4. Проект интерьеров выполнить в объеме, необходимом для обустройства каждого помещения (отделка (стены, пол, потолок), оборудование, мебель) по разделам:

Раздел 1 «Пояснительная записка»;

Раздел 2 «Размещение дверей с ведомостью применяемых дверей, окон, витражей и иных светопрозрачных конструкций и элементов заполнения проемов» (план размещения, спецификация к плану с включением характеристик с указанием аналогов и визуализацией каждой позиции);
Раздел 3 «Полы с ведомостью применяемых материалов» (план размещения, спецификация к плану с включением характеристик с указанием аналогов и визуализацией каждой позиции);
Раздел 4 «Потолки с ведомостью применяемых материалов, расположением осветительных приборов и их ведомостью» (план размещения, спецификация к плану с включением характеристик с указанием аналогов и визуализацией каждой позиции);
Раздел 5 «Помещения с указанием вида отделки стен и применяемых материалов, расположением элементов информации, навигации, аппликативных и иных декоративных элементов» (план размещения, спецификация к плану с включением характеристик с указанием аналогов и визуализацией каждой позиции);

Раздел 6 «Мебель»:

· планы расположения сантехнических приборов со спецификацией к плану с включением характеристик с указанием аналогов и визуализацией каждой позиции;

· планы с расположением мебели и иных предметов интерьера со спецификацией к плану с включением характеристик с указанием аналогов и визуализацией каждой позиции;

· развертки по всем стенам с мебелью (для помещений и коридоров с доступом посетителей, административных помещений) с указанием привязки развертки к плану;

· 3-dвизуализации интерьеров основных помещений с доступом посетителей (не менее 3 помещений основного скопления посетителей), типовых помещений для посетителей (не менее 3 помещений), коридоров/холлов/рекреаций для посетителей (не менее 3 коридоров/холлов/рекреаций) 3-d визуализации не должны иметь противоречий с Проектной документацией, Рабочей документацией, иными графическими материалами Проекта интерьеров, перечнем оборудования, согласованным Министерством культуры Московской области.

Раздел 7 «Перечень не монтируемого оборудования»:

-  перечень оборудования и мебели в виде проекта приложения к контракту на закупку оборудования и мебели объеме и виде, необходимом для организации процедур на закупку, согласованный Министерством образования Московской области, содержащий исчерпывающий перечень характеристик, указание аналогов и визуализацию каждой позиции предоставляется в формате Excel).
- спецификация на не монтируемое оборудование предоставляется  в формате Excel.

-  Подрядчик предоставляет Заказчику конъюнктурный анализ, подготовленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему Техническому заданию (формат Excel).

	2.13
	Состав проекта благоустройства

	1. Содержание проекта благоустройства должно полностью соответствовать Проектной документации, перечням покрытий, малых архитектурных форм, уличной мебели, оборудования, элементам озеленения, освещения, информации и навигации.

2. К составу проекта благоустройства прилагаются прайс-листы сметного расчета, сохраняемые для отчетности не только с текстовыми характеристиками, но и визуальными изображениями выбранных элементов и составляющих элементов.
3. Проект благоустройства выполнить в объеме, необходимом для обустройства всей территории объекта, а также территорий, благоустраиваемых и реабилитируемых для нужд объекта по разделам:

Раздел 1. Материалы по комплексному благоустройству и озеленению территории:

1) пояснительная записка, обосновывающая принятые решения;

2) графические материалы:

· схема существующего использования территории в период подготовки Проектной документации (опорный план) М 1:500;

· генеральный план, М 1:500;
· разбивочный чертеж, М 1:500;
· план озеленения территории, М 1:500;

· план организации рельефа, М 1:500;

· план земляных масс, М 1:500;

· план дорожных покрытий М 1:500;

· план благоустройства с расстановкой МАФ М 1:500;

· площадки с расстановкой оборудования М 1:200;

· схемы цветников М 1:200;

· схема расстановки элементов освещения;

· визуализация покрытий, МАФ, уличной мебели, мусорных контейнеров, цветников, ограждений, освещения, настилов, входных групп и т.д.;

Раздел 2. «Меры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН и созданию «безбарьерной среды»» 

	2.14.
	Состав и содержание рабочей документации
	1. Состав и содержание разделов рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ, благоустройства территории и обустройства помещений с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов.
2. Содержание Рабочей документации должно полностью соответствовать Проектной документации, Проекту благоустройства, Проекту интерьеров

	2.14.
	Экспертиза проектно-сметной документации.
	3. Представление проектной документации, результатов инженерных изысканий для проведения государственной экспертизы осуществляется Подрядчикелем через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

4. Подрядчик представляет на государственную экспертизу, разработанную проектно-сметную документацию в электронном виде и получает положительное заключение государственной экспертизы.

5. Стоимость экспертизы оплачивает Подрядчик.

	2.15.
	Рассмотрение архитектурного облика
	1. Архитектурный облик ОКС подлежит рассмотрению в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1042/39 через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
2. Подрядчик представляет на согласование материалы архитектурно-градостроительного облика и получает Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика ОКС на территории Московской области.

	2.16.
	Регистрация в ИСОГД
	1. Проектная документация подлежит регистрации в ИСОГД.

2. Подрядчик работы регистрирует в ИСОГД Проектную документацию и результаты инженерных изысканий и получает регистрационный номер.


Приложение №1 к Техническому заданию на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская»
Схема с указанием границ территории, в отношении которой должны быть выполнены работы, предусмотренные Техническим заданием
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Условные обозначения:

                      Граница Территории проектирования. Часть земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:383826
                       Граница Территории благоустройства, включая вновь образуемый участок для мест временного хранения автотранспортных средств для работников и родителей
Приложение №2 к Техническому заданию на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская»
Технологическое задание 

ДОУ на 400 мест 
Общие характеристики:

1. Наполняемость групповой ячейки ДОУ:

1) группы до 3-х лет (ранний возраст) - 75 мест (три группы по 25 мест);

2) группа от 3-х до 4-х лет (дошкольный возраст, младшие) - 100 мест (четыре группы по 25 мест);

3) группы от 4-х до 5-ти лет (дошкольный возраст, средние) -  75 мест (три группы по 25 мест);

4) группы от 5-ти до 6-ти лет (дошкольный возраст, старшие) - 75 мест (три группы по 25 мест);

5) группы от 6-ти до 7-ми лет (дошкольный возраст, подготовительная группа) – 75 мест (три группы по 25 мест);

2. Максимальная вместимость ДОУ 400 мест.

3. Максимальное количество этажей ДОУ - 3 этажа (без учета подземного этажа, технического подполья):

1) на 1-ом этаже разместить группы раннего возраста, дошкольного, младшего;

2) на 2-3-ем этаже допускается разместить дополнительные помещения для работы с детьми, подготовительную группу (от 6-ти до 7-ми лет) и группу старшего дошкольного возраста (от 5-ти до 6-ти лет)

3) помещения пребывания детей и медицинского назначения не должны быть размещены в подземном этаже;

4) в подземном этаже могут быть размещены без естественного освещения: вспомогательные подсобные помещения (в т.ч. хозяйственные кладовые и кладовые продуктов и овощей пищеблока), а также технические помещения (кроме электрощитовых).
4. Режим пребывания ДОУ – полного дня.

5. Контингент детей ДОУ – общеразвивающий.

6. Тип ДОУ – общего типа.

7. Общие планировочные характеристики здания ДОУ:

1) для   конфигурации здания   предусмотреть компактную модульную структуру;

2) при    планировании   групповых   ячеек   обеспечить   условия    для соблюдения принципа групповой изоляции;

3) размещение   групповых   ячеек   над    помещениями   пищеблока   и постирочной не допускается;

4) в помещениях следует избегать устройства внешних углов, а имеющиеся углы округлять;
5) лестницы должны иметь двусторонние поручни и ограждение высотой 1,8 м или сплошное ограждение сеткой;
6) высота основных и дополнительных помещений ДОУ от поверхности пола до поверхности потолка должна быть не менее 3,0 м;
7) высоту (в т.ч. от поверхности пола до нижних поверхностей подвесных потолков и выступающих конструкций инженерных коммуникаций) вспомогательных коммуникационных подсобных и технических помещений устанавливают в соответствии с функциональными техническими и технологическими процессами;

8) для передвижения инвалидов-колясочников в помещениях ДОУ должны быть обеспечены: возможности одного разворота диаметром 1,4 м на каждом отрезке пути длиной не более 4 м; ширина дверных проемов не менее 0,9 м; ширина проходов в помещениях - не менее 1,2 м; ширина сантехнической кабины не менее 1,4 м (подъезд к унитазу сбоку) по СП 59.13330;
9) ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек должна быть не менее 1,2 м; входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах; ширина коридора на путях эвакуации должна быть не менее 1,5 м;
8. Не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. Групповую ячейку допускается считать единым помещением.

9. Показатели   по естественному и искусственному освещению нормируются для помещений раздевальных, групповых, игровых, столовых, комнат музыкальных и гимнастических занятий, спальных, изоляторов, комнат для заболевших детей, при этом совмещенное освещение (КЕО при совмещении естественного и искусственного освещения) в групповых и игровых не допускается.

10. Прямым естественным светом должны быть обеспечены все помещения ДОУ с длительным нахождением людей, в т.ч. коридоры с холлами (местами отдыха). Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещённого освещений помещений здания ДОУ следует устанавливать в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. Нормы и качественные показатели освещённости для помещений общественного питания ДОУ, следует обеспечивать согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20
11. При боковом одностороннем освещении основных помещений ДОУ допустимая ориентация окон - в границах 85°-275° (оптимальная - 180°). При боковом двухстороннем освещении ориентация не ограничивается.
12. Естественным светом, в том числе проникающим из смежных помещений через световые проёмы или светопроницаемые ограждающие конструкции, обеспечивая нормативные показатели освещения согласно СП 52.13330.2016, допускается освещать:
· раздевальные, туалеты, буфетные - в основных помещениях;
· гардеробы, душевые, бассейны, физкультурные залы, комнаты преподавателей и тренеров - в дополнительных помещениях;
· бытовые персонала, комнату охраны, приемные медицинских помещений, моечные пищеблока, коммуникационные помещения и пути эвакуации, кроме лестниц типа Л1 (освещаемых прямым светом) - в вспомогательных помещениях;
13. Во всех помещениях ДОУ необходимо предусматривать искусственное освещение: в групповых и зальных помещениях - общее равномерное, локализованное и комбинированное; в спальных помещениях и верандах - общее равномерное и дежурное (ночное): во вспомогательных помещениях - аварийное эвакуационное и резервное; охранное и дежурное (по заданию на проектирование, в том числе на эксплуатируемых кровлях).
14. В ДОУ не допускается открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей под потолком, в стенах и в полу спальных помещений.
15. Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то на путях эвакуации, формируемых в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91, Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, СП 1.13130, предусмотреть зоны безопасности.
16. Предусмотреть оснащение ДОУ средствами антитеррористической защиты:
· класс объекта по значимости (СП 132.13330.2011) – третий;

· система охранная телевизионная (в соответствии с техническими условиями на подключение к системе «Безопасный регион»;

· система охранной и тревожной сигнализации;

· система экстренной связи.

17. Степень огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной опасности, высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека принять в зависимости от числа мест в здании в соответствии с СП 2.13130.

18. Для отделки внешних поверхностей наружных стен здания применить фасадные системы класса К0 с использованием негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.

19. При устройстве перехода (переходов) между пристройкой и существующим зданием предусмотреть выполнение требований СП 2.13130.

20. Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

21. Пределы огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград, с также типы заполнения проемов в противопожарных преградах принять согласно № 123-ФЗ, СП 2.13130. и СП 4.13130.

22. Не размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах технические помещения категорий В1-В3.

23. Предусматриваемые в составе объекта помещения со спальными местами, пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделить противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (при I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).

24. Предусмотреть дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

25. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифта, предназначенного для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанному лифту предъявляются такие же требования, как к лифту для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такой лифт может использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара согласно ч. 15 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

26. Расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков в помещениях и на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов принять в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130 и СП 59.13330.2016.

27. Основные (укрупненные, расчетные) показатели здания:

1) укрупненный показатель общей площади ДОУ: 4800,0 –5000,0 кв.м;

28. Показатель общей расчетной площади помещений пристройки, указанный в пункте 27 настоящего технологического задания, может быть уточнен (увеличен) из-за сложности проектных работ и участка при проектировании не более чем на 15%.

29. Уменьшение минимальных значений показателей помещений, указанных в пунктах 30 – 39, не допускается.  

Параметры и характеристики помещений:
30. Помещения вестибюльной группы (для родителей):

1) наружные входы для дошкольных групп должны быть оборудованы двойным тамбуром глубиной каждой части не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м, в соответствии или тамбуром-накопителем с естественным освещением, шириной не менее 1,6 м и глубиной (по ходу освещения) до 6,0 м;
2) холл –с зоной контроля доступа (турникет), лифтом для МГН;

3) помещения охраны:

· стойка охраны при тамбуре и зоне контроля доступа;

· помещение охраны с санузлом;

· серверные для систем (видеонаблюдение, противопожарная, антитеррор);

4) колясочная;

5) коридор.

31. Помещения групповых ячеек и входных групп для детей до 3-х лет (ранний возраст):

1) 3 группы по 25 детей;

2) групповые ячейки располагаются на 1 этаже с самостоятельным выходом на игровую площадку, оборудованным тамбуром-накопителем со стеллажами для игрушек, используемых на улице;
3) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
4) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка (с учетом мебели и ее расстановки) и из расчета кратности воздухообмена);

5) каждая раздевальная:

· 25 шкафчиков для верхней одежды детей с возможностью сушки одежды, 1 шкаф для персонала, скамьи с мягким сидением на 25 детей; 

· шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, для сушки верхней одежды и обуви предусмотреть специальный шкаф с сушильной системой;
· для  переодевания  (пеленания) предусмотреть зону с размещением пеленального стола, стульев, раковины для мытья рук, место для грудного кормления (стол и стул), бака с крышкой для грязного белья (возле пеленального стола);

6) каждая групповая (игровая) для организации сна не обустраивается) – (ориентировочно 2,5 кв.м х 25 дет. с дополнительным местом для системы хранения):
· для проведения игр, занятий и приема пищи; 

· в светлой части помещения предусмотреть зону для сборно-разборного группового манежа для ползания детей на полу выделить место, ограниченное барьером;

· предусмотреть горку с лесенкой высотой не более 0,8 м и длиной ската - 0,9 м, мостики длиной 1,5 м и шириной 0,4 м с перилами высотой 0,45 м;

7) спальня – (ориентировочно 1,8 кв.м х 25 дет. с дополнительным местом для системы хранения) выполняются со стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
8) буфетная –с местом для размещения двухгнездных моечных ванн, стеллажей для посуды,  посудомоечной машины;
9) туалетная (совмещенная с умывальной):
· 2 зоны без выделения их в отдельные помещения: умывальная (детские умывальники (3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала), детская ванна, трап и душ на гибком шланге) и санитарная со шкафом (стеллажом) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки и 3 детскими унитазами;

· в туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) предусмотреть вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря; 

10) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

32. Помещения групповой ячейки для детей от 3-х до 4-х лет:
1) 4 группы от 3-х до 4-х лет на 25 детей каждая (дошкольный возраст, младшие);

2) групповая ячейка располагается не выше 2 этажа (общая лестница выхода на улицу с одной из групповых ячеек дошкольного возраста);

3) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
4) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка (с учетом мебели и ее расстановки) и из расчета кратности воздухообмена);

5) каждая раздевальная:

· 25 шкафчиков для верхней одежды детей с возможностью сушки одежды, 1 шкаф для персонала, скамьи с мягким сидением на 25 детей; 

· шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, для сушки верхней одежды и обуви предусмотреть специальный шкаф с сушильной системой;
6) каждая групповая (игровая (для сна не обустраиваются) – ориентировочно 2 кв.м х 25 дет. с дополнительным местом для системы хранения:
· для проведения игр, занятий и приема пищи; 

7) спальня – ориентировочно 2 кв.м х 25 дет. с дополнительным местом для системы хранения, выполняются со стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
8) буфетная с местом для размещения двухгнездных моечных ванн, стеллажей для посуды,  посудомоечной машины;
9) туалетная (совмещенная с умывальной):
· 2 зоны без выделения их в отдельные помещения: умывальная (детские умывальники (4 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала),  трап и душ на гибком шланге) и санитарная со шкафом (стеллажом) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки и 4 детскими унитазами);

· в туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) предусмотреть вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря; 

10) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

33. Помещения групповой ячейки для детей от 4-х до 5-ти лет:
1) 3 группы от 4-х до 5-ти лет на 25 детей (дошкольный возраст, средние);

2) групповая ячейка располагается не выше 2 этажа (общая лестница выхода на улицу с одной из групповых ячеек дошкольного возраста);

3) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
4) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка (с учетом мебели и ее расстановки) и из расчета кратности воздухообмена);

5) каждая раздевальная:

· 25 шкафчиков для верхней одежды детей с возможностью сушки одежды, 1 шкаф для персонала, скамьи с мягким сидением на 25 детей; 

· шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, для сушки верхней одежды и обуви предусмотреть специальный шкаф с сушильной системой;
6) каждая групповая (игровая (для сна не обустраиваются) – 2 кв.м х 25 дет. с дополнительным местом для системы хранения:
· для проведения игр, занятий и приема пищи; 

7) спальня – ориентировочно 2 кв.м х 25 дет. с дополнительным местом для системы хранения, выполняются со стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
8) буфетная с местом для размещения двухгнездных моечных ванн, стеллажей для посуды,  посудомоечной машины;
9) туалетная (совмещенная с умывальной):
· 2 зоны без выделения их в отдельные помещения: умывальная (детские умывальники (4 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала),  трап и душ на гибком шланге) и санитарная со шкафом (стеллажом) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки и 4 детскими унитазами);

· в туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) предусмотреть вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря; 

10) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

34. Помещения групповой ячейки для детей от 5-ти до 6-ти лет:
1) 3 группы от 5-х до 6-ти лет на 25 детей (дошкольный возраст, старшие);

2) групповая ячейка располагается не выше 2 этажа (общая лестница выхода на улицу с одной из групповых ячеек дошкольного возраста);

3) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
4) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка (с учетом мебели и ее расстановки) и из расчета кратности воздухообмена);

5) каждая раздевальная:

· 25 шкафчиков для верхней одежды детей с возможностью сушки одежды, 1 шкаф для персонала, скамьи с мягким сидением на 25 детей; 

· шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, для сушки верхней одежды и обуви предусмотреть специальный шкаф с сушильной системой;
6) каждая групповая (игровая (для сна не обустраивается) – ориентировочно 2 кв.м х 25 дет. с дополнительным местом для системы хранения:
· для проведения игр, занятий и приема пищи; 

7) спальня – ориентировочно 2 кв.м х 25 дет. с дополнительным местом для системы хранения, выполняются со стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
8) буфетная с местом для размещения двухгнездных моечных ванн, стеллажей для посуды,  посудомоечной машины;
9) туалетная (совмещенная с умывальной):
· 2 зоны: умывальная (детские умывальники (5 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала), трап и душ на гибком шланге) и санитарная; 

· в санитарной зоне предусмотреть: 2 помещения с 5 детскими унитазами (для мальчиков и для девочек) с туалетными закрывающимися кабинами (высота ограждения 1,2 м от пола, ограждение не должно доходить до уровня пола на 0,15 м), шкафами (стеллажами) с ячейками для хранения персональных сидений на унитаз и сливом для их обработки;

· в туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) предусмотреть вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря; 

10) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

35. Помещения групповой ячейки для детей от 6-ти до 7-ми лет:
1) 3 группы от 6-ти до 7-ми лет на 25 детей каждая (подготовительная);

2) групповые ячейки располагаются на 3 этаже (общая лестница выхода на улицу с одной из групповых ячеек дошкольного возраста);

3) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
4) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка (с учетом мебели и ее расстановки) и из расчета кратности воздухообмена);

5) каждая раздевальная:

· 25 шкафчиков для верхней одежды детей с возможностью сушки одежды, 1 шкаф для персонала, скамьи с мягким сидением на 25 детей; 

· шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, для сушки верхней одежды и обуви предусмотретьспециальный шкаф с сушильной системой;
6) каждая групповая (игровая (для сна не обустраивается) – ориентировочно 2 кв.м х 25 дет. с дополнительным местом для системы хранения:
· для проведения игр, занятий и приема пищи; 

7) спальня – ориентировочно 2 кв.м х 25 дет. с дополнительным местом для системы хранения, выполняются со стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
8) буфетная с местом для размещения двухгнездных моечных ванн, стеллажей для посуды,  посудомоечной машины;
9) туалетная (совмещенная с умывальной):
11) туалетная (совмещенная с умывальной):
· 2 зоны: умывальная (детские умывальники (5 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала), трап и душ на гибком шланге) и санитарная; 

· в санитарной зоне предусмотреть: 2 помещения с 5 детскими унитазами (для мальчиков и для девочек) с туалетными закрывающимися кабинами (высота ограждения 1,2 м от пола, ограждение не должно доходить до уровня пола на 0,15 м), шкафами (стеллажами) с ячейками для хранения персональных сидений на унитаз и сливом для их обработки;

· в туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) предусмотреть вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря; 

10) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

36. Дополнительные помещения для занятий с детьми:

1) помещения музыкального зала:

· расположить блоком-секцией;

· музыкальный зал;

· помещение музыкального работника;

· инвентарная.

2) помещения физкультурного зала:

· расположить блоком-секцией;

· физкультурный зал;

· инвентарная;

· тренерская с душевой кабиной, туалетом и умывальником.

37. Группа медицинских помещений:

1) размещение:

· отдельный вход из общего коридора;

· разместить на 1-ом этаже;

2) медицинский кабинет;

3) процедурный кабинет;

4) помещение для изоляции заболевших детей;

5) туалет с местом  приготовления диз. растворов;

6) кабинет логопеда;
7) кабинет психологической службы;

8) кабинет психологической службы, кабинет логопеда могут располагаться вне блока медицинских помещений.
38. Группа помещений пищеблока:

1) пищеблок на сырье;

2) объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны предусматривать последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции;

3) размещение помещений пищеблока на 1 этаже;

4) при проектировании пищеблока, работающего на сырье в том числе предусмотреть:

· раздачу готовых блюд (с лифтом);

· горячий цех;

· холодный цех;

· мясо-рыбный цех;

· овощной цех;

· помещение первичной обработки овощей;

· помещение выпечки хлебо-булочных изделий;

· помещение резки хлеба;

· помещения мойки яиц;

· кладовая овощей;

· кладовая сухих продуктов;

· помещения для хранения сыпучих продуктов;

· склад возвратной тары;

· загрузочная; 

· кладовая и моечная оборотной тары;

· моечная кухонной посуды;

· моечная столовой посуды;

· помещение временного хранения отходов;

· помещение охлаждаемых камер;

· кладовая уборочного инвентаря;

· помещения работников пищеблока;

5) коридор, тамбуры.

39. Служебно-бытовые помещения:

1) помещения стиральной:

· стиральная;

· гладильная;

· приемка/выдача чистого белья;

· приемка/выдача грязного белья;

· кладовая чистого белья;

· комната кастелянши;

2) кабинет заведующего;

3) кабинет завхоза;

4) методический кабинет;

5) хозяйственная кладовая;

6) туалет персонала на каждом этаже;

7) туалет для МГН на каждом этаже;

8) комната персонала.
Приложение № 3 к Техническому заданию на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская»
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	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	 При составлении сметной документации применены текущие цены на основании прайс-листов (коммерческих предложений, счетов, других подтверждающих документов) в связи с отсутствием материалов и оборудования в сметно-нормативной-базе ТСНБ-2001 (ред.2014г.)
Для расчета средней стоимости, включенной в сметную документацию (вычисляется как, среднее арифметическое стоимостей предложенных отработанными поставщиками, но не выше принятой в сметной документации) было произведено маркетенговое исследование среди следующих поставщиков, отобранных среди прочих на основании маркетенгового исследования
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